
Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Zuidas OverallZuidas OverallZuidas OverallZuidas Overall
Thema'sThema'sThema'sThema's

Bereikbaarheid & Verkeer, Actieplan WeginfraBereikbaarheid & Verkeer, Actieplan WeginfraBereikbaarheid & Verkeer, Actieplan WeginfraBereikbaarheid & Verkeer, Actieplan Weginfra
De Boelelaan Oost, herprofilering: uitvoering z-rijbaan 30 29-5-2017 A 21-12-2017 A

Zuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas Deelgebieden
KenniskwartierKenniskwartierKenniskwartierKenniskwartier

Kenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuur
De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, onderheid transp.riool 16 30-4-2018* 17-8-2018

De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, werkzaamheden west 8 14-5-2018 6-7-2018

De Boelelaan, 5b, Boelelaan Zuidzijde, maaiveld 16 9-7-2018 26-10-2018

De Boelelaan, 13b, Boechorststr+tussenstraat: uitvoering 4 27-8-2018* 21-9-2018

De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechorststr: 16 13-5-2019* 30-8-2019

Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog 0 1-3-2019*

Parnassusweg/Buitenveldertseln, 21, tramsporen lijn 5 rechtleggen8 3-6-2019* 26-7-2019

Parnassusweg/Buitenveldertseln, 21, tramsporen lijn 5 rechtleggen8 1-6-2020* 24-7-2020

Herprofilering Parnassusw-N./Buitenveld.laan, 21 +  kruising 26 29-7-2019 24-1-2020

Doortrekken tramspoor naar halte/keerpunt, 22 0 31-12-2025*

De Boelelaan, 23, omleggen tramlus (indicatief) 0 1-5-2025

De Boelelaan 7D, herprofilering Boelelaan Noordzijde 16 1-5-2025* 20-8-2025

Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & Hourglass
Kenniskwartier, kavel 3B Zuid, NoMa: bouw bovenbouw 52 8-8-2016 A 27-10-2017 A

Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: bouw tot  inbouw 117 2-10-2017 A 27-12-2019

Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering 27 30-12-2019 1-7-2020

Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I
Noordstrook, periode tijdelijke sporthal (5 jr na sep 2014) 0 31-7-2019*

Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken 4 8-6-2020* 3-7-2020

Noordstrook, kavel 2A: uitvoering 182 4-1-2021 28-6-2024

Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken 4 28-9-2020* 23-10-2020

Noordstrook, kavel 2I: bouw woningen 156 5-7-2021 28-6-2024

Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken 4 6-4-2020* 1-5-2020

Noordstrook, kavel 2D: uitvoering 156 4-1-2021 29-12-2023

Noordstrook, kavel 2B: uitvoering 130 1-7-2024 25-12-2026

Noordstrook, kavel 2C: uitvoering 78 1-7-2024 26-12-2025

Noordstrook, kavel 2G: uitvoering 182 15-1-2024* 9-7-2027

Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook
VU, SWT, LAB-gebouw: uitvoering t/m inhuizing 162 1-1-2019 4-2-2022

Huidig SC Buitenveldert: bouwrijp maken excl voorbereidingen 26 17-11-2025 15-5-2026

BP-tankstation: bouwrijp maken (vroegste moment) 52 7-7-2025* 3-7-2026

Gasredeceerstation:  sloop en bouwrijp maken 26 30-6-2025* 26-12-2025

Vml terrein SC Buitenveldert + BP: vroegst mogelijke bouw 1 6-7-2026 10-7-2026

Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebiedKenniskwartier, zuid van De Boelelaan, VU-gebied
VU, plot A1, parkeergarage 3-laags: bouw 52 11-8-2014 A 30-6-2017 A

VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: laagbouw 126 4-8-2014 A 1-12-2017 A

VU, plot A1, Nieuwe Universiteitsgebouw: hoogbouw 72 3-1-2017 A 27-4-2018

VU, plot A1, Toren gebouw: bouw (incl inhuizing) 114 7-10-2019* 10-12-2021

Huidig W&N-gebouw + tijdelijk gebouw: slopen excl asbestsan. 100 7-2-2022 5-1-2024

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp maken VU-grond 15 8-1-2024 19-4-2024

Huidig W&N-gebouw: bouwrijp mk gemeentegrond+ AJ Ernst-N 15 8-1-2024 19-4-2024

Aanleg nieuw sportpark SC Buitenveldert, 4 velden+maaiveld 78 22-4-2024 17-10-2025

VUmc-gebiedVUmc-gebiedVUmc-gebiedVUmc-gebied
VUmc, Imaging: bouw (t/m inhuizing, incl maaiveld) 154 7-3-2016 A 22-3-2019

VUmc, Gassendepot, tijdelijke huisvesting 259 7-4-2014 A 22-3-2019

VUmc, Diagnostisch Centrum en Atrium: bouw t/m inhuizing 143 30-4-2018* 22-1-2021

VUmc, tijdelijke CCA: slopen 16 1-3-2021* 18-6-2021

VUmc, Hortus, verplaatsen (publieksgedeelte) 16 14-10-2024 31-1-2025

VUmc, Zuidzijde: bouw 150 3-2-2025* 17-12-2027

RoeskestraatRoeskestraatRoeskestraatRoeskestraat
Roeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkeling

Roeskestraat, 150 kV schakelstation: bundeling K&L 52 30-5-2016 A 27-10-2017 A

Roeskestraat, Boutique Offices: uitvoering 57 24-10-2016 A 15-12-2017 A

Roeskestraat, Rietveldacademie: uitvoering uitbreiding 65 2-5-2016 A 23-3-2018

Roeskestraat, British School: sloop 8 1-9-2020* 26-10-2020

Roeskestraat, British School: bouwrijp maken 8 27-10-2020 21-12-2020

Roeskestraat, British School-kavel: bouw woningen 65 29-3-2021 24-6-2022

Roeskestraat, terrein B-school: 2e Openluchtschool: uitbreid. 24 20-3-2017 A 15-9-2017 A

Roeskestraat, groene oever, uitvoering (maaiveld) 26 10-6-2019 6-12-2019

Roeskestraat, openbare ruimteRoeskestraat, openbare ruimteRoeskestraat, openbare ruimteRoeskestraat, openbare ruimte
Roeskestraat, herprofilering: uitvoering, fase 2B, N + K&L 26 3-4-2017 A 24-11-2017 A

Roeskestraat, herprofilering: uitvoering , fase 3, west 19 20-11-2017 A 30-3-2018

Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)
Parnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkeling

Parnas, rechtbank: nieuwbouw t/m steigervrij 161 2-10-2017 A 29-10-2020

Parnas, openbare ruimte en hellingbaan: uitvoering 35 28-2-2020 29-10-2020

Parnas: inrichting t/m ingebruikname 28 30-10-2020 13-5-2021

Parnas, tijdelijke rechtbank: verwijderen 65 14-5-2021 11-8-2022

Parnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimteParnas, openbare ruimte
Parnassusweg, brug: uitvoering 35 28-2-2020 29-10-2020

VerdiVerdiVerdiVerdi
Verdi, gebiedsontwikkelingVerdi, gebiedsontwikkelingVerdi, gebiedsontwikkelingVerdi, gebiedsontwikkeling

NO-kwadrant: bouwrijpmaken 26 26-4-2021 22-10-2021

NO-kwadrant: bouwperiode woningen + kantoor Infinity, indicatief104 25-10-2021 20-10-2023

NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwrijpmaken 26 30-5-2022 25-11-2022

NW, ZW, ZO-kwadrant: bouwperiode, indicatief 208 28-11-2022 20-11-2026

StrawinskyStrawinskyStrawinskyStrawinsky
Atrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkeling

Atrium, 3e fase maaiveld parkeergarage: uitvoering 12 14-8-2017 A 22-12-2017 A

Atrium, fase 4 maaiveld: uitvoering 5 18-9-2017 A 22-12-2017 A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2018 2019 2020

ter plaatse van het Nieuwe Universitieitsgebouw

in de zomerperiode 2018

gereed voor ingebruikname Nieuwe Universiteitsgebouw

gereed voor ingebruikname P-garage Nieuwe Universiteitsgebouw

zomerwerk 2019, na afronden bouw Imaging

1e mogelijkheid: zomer 2019

2e mogelijkheid: zomer 2020

indicatief, Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan

Hourglass, aansluitend 4 mnd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld

indicatief

maaiveld (diagonaal) ca 2 wk later gereed

indicatief, start na einde tijdelijke blaashal en oplevering werkterrein Hourglass

indicatief

hoogbouw casco gereed 28 aprl 2018, maaiveld gereed aug 2019, ingebruikname 1 sep 2019

met aansluiting Boechorststraat, opening Q1 2019

daarna 3 mnd inrichting & inhuizing, binnenterrein inrichten tijdens zomervakantie 2018
Inhuizing British School op nieuwe lokatie: 1 sep 2019

omgeving Fred Roeskestraat westzijde, start na oplevering Olympic Plaza en Uitbreiding Rietveld

moet gereed zijn bij oplevering nieuwbouw rechtbank

Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk

Geel: targetplanning 4e kwartaal 2017 
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Uitvoeringsplanning Zuidas,
1e kwartaal 2018

peildatum: 1 januari 2018



Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

2Amsterdam, gebiedsontwikkeling2Amsterdam, gebiedsontwikkeling2Amsterdam, gebiedsontwikkeling2Amsterdam, gebiedsontwikkeling
2Amsterdam, bouwrijp maken (schoorpalen en K&L) 63 19-6-2017 A 28-6-2019

2Amsterdam, sloop bestaande garage (deels eigen terrein) 11 26-3-2018* 8-6-2018

2Amsterdam, garage: bouw 95 1-7-2019 23-4-2021

2Amsterdam, sloop bestaande torens 26 2-10-2017 A 30-3-2018

2Amsterdam, hotel: verbouw 143 1-7-2019 25-3-2022

2Amsterdam, kantoor: verbouw 143 21-1-2019* 15-10-2021

WTC-uitbreidingWTC-uitbreidingWTC-uitbreidingWTC-uitbreiding
WTC-uitbreiding: werkzaamheden Beethovenstraat 11 17-7-2017 A 2-10-2017 A

WTC-uitbreiding: bouwrijp maken 27 28-8-2017 A 15-6-2018

WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en P2 47 18-6-2018 10-5-2019

WTC-uitbreiding: sloopwerkzaamheden bestaande toren D 14 14-5-2018 17-8-2018

WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitualisatie toren D 113 3-9-2018 30-10-2020

Goede DoelenloterijGoede DoelenloterijGoede DoelenloterijGoede Doelenloterij
Goede Doelenloterij: uitvoering verbouw 72 14-11-2016 A 29-6-2018

Goede Doelenloterij, voorplein: maaiveldinrichting 13 2-7-2018 28-9-2018

Talud StrawinskylaanTalud StrawinskylaanTalud StrawinskylaanTalud Strawinskylaan
Talud Strawinskylaan: uitvoering 6 5-11-2018* 14-12-2018

Fietspad Strawinskylaan + deel talud: uitvoering (na CRI+K&L Breevast)17 18-10-2021 11-2-2022

Herinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses Irenestraat
Pr Irenestraat oostzijde, drainage+ groen: uitvoering 23 18-6-2018* 23-11-2018

Pr Irenestraaat westzijde, drainage en groen: uitvoering 28 29-8-2022* 10-3-2023

Strawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkeling
Strawinskyhuis: bouwrijp maken 17 1-3-2021 25-6-2021

Strawinskyhuis: verbouw incl maaiveld 75 28-6-2021 2-12-2022

Breevast, gebiedsontwikkelingBreevast, gebiedsontwikkelingBreevast, gebiedsontwikkelingBreevast, gebiedsontwikkeling
Breevast: bouwrijp maken 17 9-11-2020 5-3-2021

Breevast: sloop en nieuwbouw incl maaiveldinrichting 102 29-3-2021 10-3-2023

Strawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, Fietsparkeergarage
Strawinsky, Fietsparkeergarage: uitvoering 52 3-4-2017 A 11-5-2018

Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld & K&L: uitvoering 8 5-3-2018 30-4-2018

Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering 12 20-8-2018 9-11-2018

Strawinsky, viaduct Zuidplein-Fietsparkeergarage: uitvoering 15 28-5-2018 7-9-2018

GershwinGershwinGershwinGershwin
Cluster I, ZuidschansCluster I, ZuidschansCluster I, ZuidschansCluster I, Zuidschans

Gershwin, cluster I, kavel 2B: bouw parkeergarage 52 4-12-2017 A 30-11-2018

Gershwin, cluster I, kavel 1B: bouw parkeergarage 54 4-12-2017 A 30-11-2018

Gershwin, cluster I, kavel 2B: bouw woningen, Gustav 93 3-12-2018 11-9-2020

Gershwin, cluster I, kavel 1B: bouw woningen, George 93 3-12-2018 11-9-2020

Gershwin, cluster I, kavel 1B: verbreden Boelegracht 13 14-9-2020 11-12-2020

Gershwin, cluster I, kavel 4: bouw parkeergarage 47 6-6-2016 A 7-7-2017 A

Gershwin, cluster I, kavel 4: bouw woningen, Xavier 68 14-8-2017 A 25-1-2019

Cluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal Zuid
Gershwin, cluster III: maaiveld kavels 9, 11 11 19-6-2017 A 13-10-2017 A

Cluster IVCluster IVCluster IVCluster IV
Gershwin, cluster IV: kavels 13, 15  bouw woningen 51 30-12-2016 A 24-11-2017 A

Gershwin, cluster IV: trapconstruc tie kavel 15 + Kop Boelegracht13 1-1-2018* 30-3-2018

Gershwin, kademuren en gracht bij kavels 9, 11,13, 15 13 2-4-2018 29-6-2018

Gershwin, De Boelelaan MiddenGershwin, De Boelelaan MiddenGershwin, De Boelelaan MiddenGershwin, De Boelelaan Midden
PM De Boelelaan Midden, herprofilering: vroegste start 0 14-12-2020

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven
Beethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & Kapel

Convict + Kapel: ontwikkeling: start 0 9-12-2019*

Beethoven, kavels 2, 6, 7Beethoven, kavels 2, 6, 7Beethoven, kavels 2, 6, 7Beethoven, kavels 2, 6, 7
Beethoven, kavel 2: bouwrijpmaken 17 4-11-2019 28-2-2020

Beethoven,  kavel 2: bouw incl maaiveld 104 20-4-2020 15-4-2022

Beethoven, kavels 6, 7  bouwrijpmaken + dempen water 17 4-11-2019 28-2-2020

Beethoven, kavels, 6, 7: bouw woningen incl maaiveld 104 20-4-2020 15-4-2022

RAIRAIRAIRAI
RAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkeling

RAI, Hotel: bouw incl inbouw en maaiveld 156 16-9-2016 A 16-9-2019

RAI, droogloop van station RAI naar Hotel/RAI: uitvoering 17 21-5-2019 16-9-2019

RAI, Havenkom Zuidzijde: uitvoering 18 30-10-2017 A 30-3-2018

RavelRavelRavelRavel
Renovatie nieuw sportpark AFCRenovatie nieuw sportpark AFCRenovatie nieuw sportpark AFCRenovatie nieuw sportpark AFC

Parkeerbak onder AFC incl entree+kademuur: bouw 52 2-1-2017 A 29-12-2017 A

AFC, veld 3: aanleggen in kunstgras op parkeerbak 13 26-3-2018* 22-6-2018

AFC, clubhuis + fundering tribune: bouw tot inhuizing 48 26-3-2018* 22-2-2019

AFC, talud noordzijde  + water noordzijde 1e fase 12 30-4-2018 20-7-2018

AFC, hoofdveld, veld 1: aanleggen 7 12-11-2018 28-12-2018

AFC, sportpark bomenkap 3e fase 4 8-1-2018* 2-2-2018

AFC, sportpark westzijde : dempen sloot 5 2-7-2018* 3-8-2018

AFC, aanleg talud noordzijde + grondverbetering 6 7-1-2019* 15-2-2019

AFC, velden 2, 4 en 5: aanleggen 16 18-2-2019 7-6-2019

AFC, talud zuidzijde: aanleg (gefaseerd) 4 10-6-2019 5-7-2019

AFC, sportpark: maaiveld  afronden en plaatsen tijd. hekken 6 10-6-2019 19-7-2019

AFC, sportpark oplevering 0 19-7-2019

AFC, sloop oud clubhuis + verwijderen oude velden 39 15-4-2019 10-1-2020

AFC, sportpark, watergang/muur zuidzijde, 2e fase: uitvoering 12 25-1-2021 16-4-2021

AFC, sportpark, watergang/muur westzijde, 3e fase: uitvoering 12 18-1-2021 9-4-2021

AFC, aanleg tijdelijke watergang ts Ravelgracht-Boelegracht 12 12-4-2021 2-7-2021

Ravel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, Valley
Ravel, ontwikkelveld 1, Valley, bouw parkeergarage 67 4-9-2017 A 14-12-2018

Ravel, ontwikkelveld 1, Valley, bouw basisvolume 70 17-12-2018 17-4-2020

Ravel, ontwikkelveld 1,  Valley, bouw torens 79 15-7-2019* 15-1-2021

Ravel, Valley: maaiveld plaza +water westzijde sportpark 26 10-8-2020 5-2-2021

Ravel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimte
Ravel, Menz-ring 1e fase,  Liandon 20KV-netwerk: uitvoering 30 11-9-2017 A 30-3-2018

Ravellaan, tijdelijke ontsluiting AFC: uitvoering 12 29-7-2019 18-10-2019

Ravellaan- sportpark AFC, brug: bouw 26 29-7-2019 24-1-2020

Ravellaan, bundelling: gefaseerde aanleg 52 29-7-2019 24-7-2020

Ravellaan/Beethovenstraat: aanleg koppelveld 52 29-7-2019 24-7-2020

Ravellaan, met bundeling Mahlerlaan: uitvoering 78 29-7-2019 22-1-2021

Ravel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functies
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd 0 1-4-2027*

Ravel, ontwikkelveld 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2 (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken 26 27-7-2020* 22-1-2021

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw 78 6-9-2021 3-3-2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2018 2019 2020

verleggen dw-leiding, stempels, ankers verwijderen, K&L verleggen, tijd. weg aanleggen, verrwijderen K&L onder oude Van Beijnumstraat

werkzaamheden Waternet (riool), Nuon (warmte), 10kv, telecom, herstel Strawinskylaan

incl maaiveldinrichting

hiervoor bomenkap

indicatief, uitvoering start na ingebruikname Rechtbank

start na einde huurcontract AICS op 31 dec 2019

opening 2e week van mei 2018

2B, The Gustav

1B, The George

2B, The Gustav, incl maaiveld

1B, The George,  incl maaiveld

1B

4, Xavier, incl maaiveld

15

9, 11, 13, 15

nhow hotel RAI

tribune en dijkjes; aug - okt 2018, inhuizing apr 2019

start na ruwbouw clubhuis hierna verwijderen oud hoofdveld C

hierna 26 weken zetting

verwijderen velden A, B en hoofdveld C: 2e helft 2018, verwijderen velden D, E en tijdelijke veld F: zomer 2019

P15, The Valley

oostdeel tot bundeling

start na verwijderen tijdelijk veld F AFC

start na einde gebruik zuidelijke velden AFC



Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Ravel, maaiveld en Boelegracht, 3e fase: uitvoering 26 6-3-2023 1-9-2023

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: sloop en bouwrijp maken 16 2-9-2024* 20-12-2024

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: bouw 104 8-9-2025 3-9-2027

Ravel, maaiveld en Boelegracht, 4e fase: uitvoering 26 6-9-2027 3-3-2028

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouwrijp maken 22 5-4-2027* 3-9-2027

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouw 104 4-10-2027 28-9-2029

Ravel, maaiveld en Boelegracht, 5e fase: uitvoering 26 1-10-2029 29-3-2030

VivaldiVivaldiVivaldiVivaldi
Vivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavel

Vivaldi,  Vivaldistraat: bouw nieuw gemaal 26 19-11-2018* 17-5-2019

Viavldi, Vivaldistraat en Strozzilaan: omleggen K&L 26 3-2-2020 31-7-2020

Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaal 16 20-5-2019 6-9-2019

Vivaldi, Vivaldistraat middendeel: aanleg K&L 14 9-9-2019 13-12-2019

Breevast-kavel, woningen: bouw + maaiveld 130 6-1-2020 1-7-2022

Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg 20 1-1-2024* 17-5-2024

A10-zone, gebiedsontwikkeling Hotel, kavel 14A10-zone, gebiedsontwikkeling Hotel, kavel 14A10-zone, gebiedsontwikkeling Hotel, kavel 14A10-zone, gebiedsontwikkeling Hotel, kavel 14
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw t/m inbouw+maaiveld 89 6-11-2017 A 19-7-2019

A10-zone, gebiedsontwikkelling EMA, kavel 12A10-zone, gebiedsontwikkelling EMA, kavel 12A10-zone, gebiedsontwikkelling EMA, kavel 12A10-zone, gebiedsontwikkelling EMA, kavel 12
A10-zone, kavel 12, parkeerdek: sloop 19 22-1-2018* 1-6-2018

A10-zone, kavel 12, tpv watergang: K&L verwijderen 4 20-11-2017 A 15-12-2017 A

A10-zone, kavel 12,13:watergang omleggen+dempen huidige 19 22-1-2018* 1-6-2018

A10-zone, kavel 12, kantoor EMA 1e fase: bouw + maaiveld 40 25-6-2018 29-3-2019

A10-zone, kavel 12, kantoor EMA 2e fase: bouw + maaiveld 36 1-4-2019 6-12-2019

A10-zone, gebiedsontwikkeling, kavel 13A10-zone, gebiedsontwikkeling, kavel 13A10-zone, gebiedsontwikkeling, kavel 13A10-zone, gebiedsontwikkeling, kavel 13
A10-zone, kavel 13: bouw kantoor incl maaiveld 104 20-3-2023 14-3-2025

150 kV-station,  Zorgvlied station (Liandon)150 kV-station,  Zorgvlied station (Liandon)150 kV-station,  Zorgvlied station (Liandon)150 kV-station,  Zorgvlied station (Liandon)
150 KV-station: bouw, trafo's t/m oplevering 215 18-8-2014 A 6-4-2018

Liandonterrein: aanleg maaiveld + plaatsen (kunst)hek 12 9-4-2018 29-6-2018

Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimte
Vivaldi,  A. Vivaldistraat, 1e fase, n-deel tot Strozziln: uitvoering 12 30-10-2017 A 19-1-2018

Vivaldi, A. Vivaldistraat, 2e fase, middendeel: uitvoering 12 11-4-2022 1-7-2022

Vivaldi, A. Vivaldistraat, 3e fase, z-westdeel: uitvoering 12 4-10-2027* 24-12-2027

Vivaldi, D. Scarlattilaan, 1e fase, west-deel, uitvoering 15 17-12-2018* 29-3-2019

Vivaldi, D. Scarlattilaan, 2e fase, oost-deel, uitvoering 16 14-10-2019* 31-1-2020

A10-zone, T. Albinonistraat, 1e fase: aanleg 8 4-2-2019* 29-3-2019

A10-zone, T. Albinonistraat, 2e fase: aanleg 8 3-2-2020 27-3-2020

Vivaldi, Barbara Strozzilaan: uitvoering 12 4-7-2022 23-9-2022

Kop ZuidasKop ZuidasKop ZuidasKop Zuidas
Kavel H, woningenKavel H, woningenKavel H, woningenKavel H, woningen

Kop Zuidas, maaiveld H1/H2 met kade, waterpartij, noodbrug 16 10-4-2017 A 27-4-2018

Kop Zuidas, aanleg waterpartij synagoge (2e fase) 0 27-4-2018

Kavel G, woningenKavel G, woningenKavel G, woningenKavel G, woningen
Kop Zuidas, kavel G: bouwrijp maken/dempen water 6 2-10-2017 A 10-11-2017 A

Kop Zuidas, kavel G: bouwrijp maken, just in time 2 12-2-2018 23-2-2018

Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw tot inbouw 69 19-3-2018* 12-7-2019

Kop Zuidas, kavel G1, ov. woningen: bouw incl maaiveld 76 18-4-2018* 1-10-2019

Kavel C2, SuitsupplyKavel C2, SuitsupplyKavel C2, SuitsupplyKavel C2, Suitsupply
Kop Zuidas, kavel C2, kantoor: bouwrijp maken 7 4-9-2017 A 27-10-2017 A

Kop Zuidas, kavel C2, kantoor: bouw incl maaiveld 108 5-2-2018* 28-2-2020

Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2
Kop Zuidas, Hogelandplein, maaiveld: uitvoering 20 25-11-2019* 10-4-2020

Tijdelijke initiatievenTijdelijke initiatievenTijdelijke initiatievenTijdelijke initiatieven
Tijdelijk, moes tuinen in gebruik 121 14-1-2013 A 29-12-2017 A

Tijdelijk, bomenkwekerij in gebruik 8 7-1-2013 A 30-3-2018

Tijdelijk, Old School op vml terrein ROC zuiddeel 256 20-5-2013 A 31-12-2018

Kavel J, A10-strook fase 1Kavel J, A10-strook fase 1Kavel J, A10-strook fase 1Kavel J, A10-strook fase 1
Kop Zuidas, J, A10-strook, 1e fase: uitvoering 104 29-4-2019 23-4-2021

Kavel K, A10-strook, fase 2Kavel K, A10-strook, fase 2Kavel K, A10-strook, fase 2Kavel K, A10-strook, fase 2
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase: uitvoering 104 9-11-2020 4-11-2022

Kavel L, woningdriehoekKavel L, woningdriehoekKavel L, woningdriehoekKavel L, woningdriehoek
Orionschool: omleggen K&L 13 2-10-2018 31-12-2018

Old School + Orionschool: sloop 20 1-1-2019 20-5-2019

Kop Zuidas, kavel L, woningen: uitvoering 104 5-4-2021 31-3-2023

ZuidasdokZuidasdokZuidasdokZuidasdok
Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen

Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen
Start bouw tunnels, verbreding A10-Z, uitbreid. station Ams-Z 52 1-1-2019* 31-12-2019

Ingebruikname nieuwe stationspassage (Brittenpassage) 104 1-1-2021* 29-12-2022

Ingebruikname verbrede stationspassage (Minervapassage) 157 1-1-2024* 31-12-2026

Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 157 1-1-2024* 31-12-2026

Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer gereed 157 1-1-2024* 31-12-2026

Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 157 1-1-2025* 31-12-2027

Oplevering Zuidasdok 52 3-1-2028* 29-12-2028

Zuidas: omgevingZuidas: omgevingZuidas: omgevingZuidas: omgeving
Thema'sThema'sThema'sThema's

Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebieden
Europaboulevard, vervanging sporen + eindlus tram 4 (GVB) 13 1-10-2018* 28-12-2018

Europaboulevard W-zijde, vervanging sporen ts A10-ring  (GVB)13 1-10-2018* 31-12-2018

Europaboulevard, vervanging sporen en tramlus (MET) 17 1-6-2018* 28-9-2018

Parnassusweg, brug Zuideramstelkanaal (V&OR) 26 26-8-2019* 21-2-2020

Parnassusweg, herinrichting en aanleg tramspoor (GVB) 52 1-1-2019* 30-12-2019

Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting 61 1-3-2018* 1-5-2019

Buitenveldertselaan, vervanging deklagen (MET) 9 2-7-2018* 31-8-2018

Amstelveenlijn, uitvoering (Amstelveen) 144 1-5-2018* 29-1-2021

Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervanging (MET) 18 1-10-2018* 31-1-2019

Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervanging (MET) 18 1-10-2018* 31-1-2019

Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervanging (MET) 18 1-10-2018* 31-1-2019

OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving
Werken derdenWerken derdenWerken derdenWerken derden

Kop Zuidas, RAI, aanleg diepriool langs A10 13 2-10-2018* 31-12-2018

Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimte
Uitbreiding fietsenst+metrohal: bouw incl maaiveld (A'dam) 48 2-7-2018* 31-5-2019

Noord Zuidlijn, probabilistische mijlpalenNoord Zuidlijn, probabilistische mijlpalenNoord Zuidlijn, probabilistische mijlpalenNoord Zuidlijn, probabilistische mijlpalen
Inbouw techniek, afbouw, testfase 265 1-10-2012 A 23-7-2018

Omgevingsprojecten ZuidasdokOmgevingsprojecten ZuidasdokOmgevingsprojecten ZuidasdokOmgevingsprojecten Zuidasdok
Piet Kranenbergpad: uitvoering 34 4-9-2017 A 1-5-2018

Tennispark Joy, verplaatsing: uitvoering 34 4-9-2017 A 30-3-2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2018 2019 2020

met verkeersomleiding

Hotel Van der Valk

start na ingebruikname parkeerkelder Ravel

incl versnelde zettingsperiode

EMA, conferentie center
EMA, kantoortoren

trekken damwanden in okt 2017

voor oplevering 1e fase kavel 12, EMA

aansluitend op afbouw kavel 14, Hotel Van der Valk en 2e fase EMA

aansluitend op oplevering kavel 14, Hotel Van der  Valk

+ herstraten Veluwelaan/Zuidelijke Wandelweg

G2, De Hoofdstad, zorgwoningen, oplevering na ca 3 mnd

G1, Sud, overige woningen

C2, Suitsupply

indicatief,

indicatief

indicatief

incl herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer

bij Vivaldi

bij Vivaldi

tussen RAI en Kop Zuidas

ten noorden van Zuidas-gebied, Stadionkade

tussen Roeskestraat en Strawinsky

ten noorden van Zuidas-gebied

bij Kenniskwartier

ten noorden van Zuidas-gebied

bij Fred Roeskestraat

bij Kenniskwartier

hiervoor bomenkap in sep 2018

bouw olv RVE Metro & Tram, maaiveld gereed mei 2019

eindmijlpaal: zondag 22 juli 2018

sep 2017 afsluiten fietspad, uitvoering gereed op 1 mei 2018

gereed vóór start speelseizoen 2018, opening 28 april 2018



Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering 85 29-12-2017* 19-8-2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2018 2019 2020

indicatief olv V & OR


