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VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN KENNISKWARTIER
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Amsterdam

Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok

maaiveldsituatie op 1 juli 2019

VERDI FRED. ROESKESTRAA STRAWINSKY BEETHOVEN . STATION AMSTE
1 Locatie Stichting Burgerweeshuis, noordzone IJsbaanpad: 2021 - 2032 * 7. Kavel lll (vml. British School): 2021 - 2022 9. AICS, sloop en nieuwbouw (Breevast): on hold 1. Kunstkapel / Convict: 2023 - 2024 * I. Hotel nhow Amsterdam RAI (COD): 2016 - 2019
2 Tripolis, sloop en nieuwbouw (Flow): 2020 - 2023 * 10. Strawinskyhuis, herontwikkeling (Flow): 2021 - 2023 2. Kavel 2, cultuur en woningen: 2022 - 2024 * IIl.  Renovatie fietsenstalling en metrohal (MET): 2018 - 2020
3. Sporthallen Zuid, verplaatsing / stapeling: n.t.b. Lo 11. 2Amsterdam, hotel / kantoor / parkeergarage: 2018 - 2022 6-7. Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2021 - 2024 IIl. - Herinrichting fietsverbinding / congresplein RAI: on hold
4. Woonwijk op locatie Sporthallen Zuid: n.t.b. 12. WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2021 IV.  RAI, uitbreiding hal 5 incl. logistieke ruimte: 2019 - 2020
5 Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. PARNAS
6. Infinity, uitbreiding (CBRE): 2021 - 2022 * * indicatief
NW. NW-kwadrant: n.t.b. 8. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH): 2017 - 2020
Z0O. ZO-kwadrant (pompstation Amstelveenseweg / Meerparc): n.t.b.
ZW. ZW-kwadrant (bedrijventerrein / jachthaven): ntb. | oo T T oo T T T T T T T P T T T T
3 B a. Hellingbaan Parnassusweg: 2020 b. Fietsenstalling Zuidplein, verbouwing (V&OR): 2019 - 2020 c. Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2024 - 2025
* indicatie
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Tijdelijk / te slopen

Oplevering tussen 1-7-2019 en 1-10-2019
In uitvoering op 1-7-2019

Start uitvoering na 1-7-2019 tot 2029
Grens bestemmingsplan Zuidasdok
Bestemmingsplan: gemengd (GD)
Bestemmingsplan: verkeer (V-1 t/m V-7)
Bestemmingsplan: groen (G-1, G-2)
Grootstedelijke grens Zuidas

Grens tracébesluit Zuidasdok

TB: zone tunnel

TB: zoekgebied werkterrein
Werkterrein: conform afspraken Zuidas - Zuidasdok

Werkterrein: aanvullende afspraken mogelijk

TB: zoekgebied nieuwe / aan te passen kunstwerken

TB: tunnelmonden

OLYMPISCH
STADION

T Ly e

2l
)

U LLALLL

|
= T—

- S
‘5.\
- T ———
(1 1 = ‘~~
JL--..o”
"
@
(4
&
(4
@
4
(4
(4
td
"
N\,
S U4

4

teoesocoosw

Amstelveenseweg - De Boelelaan, fietspad westzijde en
opstelplaats (o.l.v. Zuidas): 2019

Gustav Mahlerlaan Midden, fietscarré: on hold

Gustav Mahlerlaan West, definitieve inrichting: n.t.b. *

De Boelelaan Midden: 2021 - 2022

De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 *

De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 *
Buitenveldertselaan - Parnassusweg, verbreding fiets- en
voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2020

Buitenveldertselaan, groot onderhoud (zuid van De Boeleln.): 2020
Parnassusweg / Mahlerlaan, kruising: 2020 *

Parnassusweg Noord, herinrichting westdeel: 2020
Parnassusweg Noord, herinrichting oostdeel (na sloop boog): 2019
Parnassusweg - A10 zuidzijde, aanpassing fiets- en
voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2019 - 2020
Parnassusweg - Buitenveldertselaan, rechttrekken tramspoor
incl. lijn 5: 2020 *

Verwijderen tram- en keerlus: 2025 (na doortrekken lijn 16)
Strawinskylaan, verleggen fietspad en laatste stuk talud: 2021
Prinses Irenestraat (westzijde), drainage en groen: 2022 - 2023
Beethovenstraat, herinrichting t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021
Wielingenstraat - Diepenbrockstraat, groot onderhoud (V&OR):
2020 - 2021

Ravellaan: 2020 - 2022

. A.Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2023

A. Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2027 *
Spoorvervanging Amstelveenseweg nabij A10: 2019 - 2020
Spoorvervanging Amstelveenseweg - De Boelelaan: 2019 - 2020

* in studie
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Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. p.garage: 2021 - 2024 *
Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *

Kavel 2¢ (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *

Kavel 2d (oostelijk ontwikkelveld): 2021 - 2024 *

Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2022 - 2024 *

Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): n.t.b. *

Kavel 2i: 2022 - 2025

Hourglass incl. parkeergarage en maaiveld: 2017 - 2020
Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 1e fase: n.t.b. *
Ontwikkelveld 4, LAB-gebouw: 2020 - 2022

Ontwikkelveld 5a: n.t.b. *

Ontwikkelveld 5b: n.t.b. *

Ontwikkelveld 5c: n.t.b. *

Ontwikkelveld 6: n.t.b. *

Amsterdam UMC Bruggebouw: 2020 - 2021

Amsterdam UMC Diagnostisch Centrum / Adore en Atrium: n.t.b.
Amsterdam UMC Zuidzijde: n.t.b.

CCA, nieuwbouw: n.t.b.

Tijdelijke CCA, sloop: n.t.b.

Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2020
Sloop W&N-gebouw: 2025

Sloop gasreduceerstation: n.t.b.

Sloop BP-tankstation: n.t.b.

SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): n.t.b.
Tijdelijke blaashal, verwijderen: 2020

* in studie: uitwerking en fasering verkaveling

SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: n.t.b. *

18. Bosch-kavel: n.t.b.

Valley incl. parkeergarage (OVG): 2017 - 2021
AFC, bouw clubhuis, tribune en dijkjes: 2019 - 2020
. AFC, sloop huidig clubhuis en tribune: 2021

1b. Kavel 1b, woningen The George incl. parkeergarage: 2017 - 2020
2b. Kavel 2b, woningen The Gustav incl. parkeergarage: 2017 - 2019

i.  Boelegracht, verbreden t.h.v. kavel 1b: 2020

IKC: in gebruik t/m 2024
Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q2 2027
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Ontwikkelveld 2, bouw fase 1: 2023 - 2025 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 2: 2025 - 2027 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 3: 2027 - 2029 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 4: 2028 - 2030 *

. AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2020

w. Ravellaan: 2020 - 2022
Boelegracht, 3e fase t.h.v. ontwikkelveld 2 fase 1: n.t.b. *
Boelegracht, 4e fase t.h.v. ontwikkelveld 2 fase 2: n.t.b. *
Boelegracht, 5e fase t.h.v. ontwikkelveld 2 fase 3: n.t.b. *

* in studie: uitwerking en fasering verkaveling

88.°°

12. Kavel 12, kantoor EMA (Rijksvastgoedbedrijf): 2018 - 2019

13. Kavel 13, bouw kavel: 2023 - 2025 *

14. Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2019

15 Hoogspanningsonderstation Zorgvlied: 2014 - 2019,
maaiveld gereed in 2020

16. Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2022 - 2025 *

aa. Aanleg Boelegracht t.h.v. zuidzijde De Boelehoven: 2024 *
bb. Aanleg Domenico Scarlattilaan: 2019 - 2020 *
cc. Herinrichting Barbara Strozzilaan: 2023 - 2024 *

* indicatief
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KOP ZUIDAS

Kavel C2, Suitsupply: 2018 - 2020

G1. Kavel G1, woningen Sud (COD): 2018 - 2020

Kavel G2, zorgwoningen Zuidoever (Cordaan): 2018 - 2019
J. Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2020 - 2022
K. Kavel K, A10-strook fase 2: 2022 - 2024 *

L1.  Kavel L1, woningen (COD): 2021 - 2022 *

L2.  Kavel(s) L2, woningbouwdriehoek: 2023 - 2025 *

1. Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2019 - 2020 *

2. Sloop Orion College Zuid: 2019

* indicatief

ZUIDASDOK

Z1. Voorbereidende werkzaamheden: 2018 - 2019
Z2. Uitvoeringswerkzaamheden: 2019

Z7. Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed: 2025 - 2027
Z8. Oplevering Zuidasdok: 2028
Z9. Tijdelijke commerciéle ruimten Mahlerplein: 2021 - 2022 *

* indicatief

Z3. Ingebruikname nieuwe stationspassage (Brittenpassage): 2021 - 2022

Z4. Ingebruikname verbrede stationspassage (Minervapassage): 2024 - 2026
Z5. Openstelling tunnels en verbreding A10 Zuid gereed: 2024 - 2026

Z6. Herinrichting knooppunt Amstel en De Nieuwe Meer gereed: 2024 - 2026

Bron: Zuidas, Indicatieve Uitvoeringsplanning 3e kwartaal 2019. Peildatum: 1 juli 2019. Update: 4x per jaar o.b.v. actuele Indicatieve Uitvoeringsplanning (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie: Claudine Kranenburg (c.kranenburg@amsterdam.nl) en Eline Oort (e.oort@amsterdam.nl)




