
Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Zuidas OverallZuidas OverallZuidas OverallZuidas Overall
Thema'sThema'sThema'sThema's

Zuidas HoofdinfrastructuurZuidas HoofdinfrastructuurZuidas HoofdinfrastructuurZuidas Hoofdinfrastructuur
Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: functievrijmaken 2 9-9-2019 20-9-2019

Kruising Mahlerlaan-Parnassusweg: uitvoering (na aanleg HOV-baan)4 23-9-2019 18-10-2019

Kruising Ravellaan-Beethovenstraat: uitvoering 16 14-12-2020* 1-4-2021

De Boelelaan Midden: uitvoering 84 7-12-2020 15-7-2022

Zuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas Deelgebieden
VerdiVerdiVerdiVerdi

Verdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Tripolis, gebiedsontwikkeling
NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie sloop/bouw tot oplevering + maaiveld128 27-7-2020 6-1-2023

NO-kwadrant, lokatie Tripolis, transformatie gebouw 100, woningbouw incl maaiveld104 9-1-2023* 3-1-2025

Verdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis , IJsbaanpad noordzijde, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis , IJsbaanpad noordzijde, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis , IJsbaanpad noordzijde, gebiedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, lokatie Stichting Burgerweeshuis , IJsbaanpad noordzijde, gebiedsontwikkeling
NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 1: woningbouw op eigen grond128 25-1-2021 7-7-2023

NO-kwadrant, tpv Burgerweeshuis, fase 2A & 2B: woningbouw op eigen grond128 4-3-2024 14-8-2026

NO-kwadrant, lokatie Burgerweeshuis, woningen, fase 3: woningbouw op eigen grond128 12-4-2027 21-9-2029

Verdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, ge biedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, ge biedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, ge biedsontwikkelingVerdi, deelplan 1, Infinity uitbreiding kantoor, ge biedsontwikkeling
NO-kwadrant, Infinity: uitbreiden kantoor, bestaande erfpacht: bouw78 4-1-2021 1-7-2022

Verdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebie dsontwikkeling, indicatiefVerdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebie dsontwikkeling, indicatiefVerdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebie dsontwikkeling, indicatiefVerdi, NO-kwadrant, lokatie Sporthallen Zuid, gebie dsontwikkeling, indicatief

Verdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwik keling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwik keling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwik keling, indicatiefVerdi, ZO-kwadrant, Waternet-terrein, gebiedsontwik keling, indicatief

Verdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatiefVerdi, ZW-kwadrant, gebiedsontwikkeling, indicatief

Lopende gebiedsontwikkelingLopende gebiedsontwikkelingLopende gebiedsontwikkelingLopende gebiedsontwikkeling
IJsbaanpad-A.veenseweg, ter plaatse van fietsroute: groot onderhoud78 17-8-2020 11-2-2022

RoeskestraatRoeskestraatRoeskestraatRoeskestraat
Roeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkeling

Roeskestraat, kavel III: sloop 12 15-9-2020* 7-12-2020

Roeskestraat, kavel III: bouwrijp maken 12 8-12-2020 1-3-2021

Roeskestraat, kavel III: bouw sociale woningen 65 12-4-2021 8-7-2022

Roeskestraat, 2e Openluchtschool: inrichten schoolplein, door 2e Openluchtschool13 3-6-2019* 30-8-2019

Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)
Parnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimteParnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimteParnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimteParnas, nieuwbouw rechtbank en openbare ruimte

Parnas, nieuwbouw rechtbank (NACH): nieuwbouw kantoor t/m steigervrij161 2-10-2017 A 16-10-2020

Parnassusweg, fietsroute bij nieuwbouw Rechtbank: aanpassing78 2-7-2018 A 27-12-2019

Parnas, nieuwbouw rechtbank openbare ruimte: uitvoering 31 16-3-2020 16-10-2020

Parnassusweg, hellingbaan/brug: uitvoering 31 16-3-2020 16-10-2020

Parnas, nieuwbouw rechtbank: inrichting t/m ingebruikname 24 19-10-2020 2-4-2021

Parnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkeling
Parnas, kavels C2/C3, tijdelijke rechtbank: demonteren & verwijderen78 5-4-2021 30-9-2022

Parnas, kavels C2/C3, lokatie tijdelijke rechtbank: bouwrijp maken8 3-7-2023 25-8-2023

StrawinskyStrawinskyStrawinskyStrawinsky
Strawinsky, 2AmsterdamStrawinsky, 2AmsterdamStrawinsky, 2AmsterdamStrawinsky, 2Amsterdam

2Amsterdam, parkeergarage: bouw tot 0-vloer 82 1-10-2018 A 24-4-2020

E. van Beijnumstraat, openstelling 0 26-10-2020

2Amsterdam, zuidelijke toren: verbouw tot hotel 95 1-10-2018 A 31-7-2020

2Amsterdam, noordelijke toren: herontwikkeling tot kantoor 77 7-9-2020 25-2-2022

Strawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreidingStrawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreidingStrawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreidingStrawinsky, Tower Ten, WTC-uitbreiding
WTC-uitbreiding: uitvoering revitalisatie + uitbreiding P1 en P2 47 1-10-2018 A 23-8-2019

WTC-uitbreiding: uitbreiding en revitualisatie toren D 113 7-1-2019 A 7-5-2021

Beethovenstraat, westzijde, werkzaamheden fietspad: uitvoering113 4-12-2017 A 15-7-2021

Strawinskylaan, verleggen K&L en aanleg fietspad thv  WTC-uitbreiding: uitvoering19 1-6-2020* 9-10-2020

Herinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses IrenestraatHerinrichting Prinses Irenestraat
Prinses Irenestraat oostzijde, maaiveld GDL, drainage+ groen: uitvoering31 20-8-2018 A 22-3-2019 A

Prinses Irenestraat afsluiten voor verkeer 11 7-1-2019 A 22-3-2019 A

Prinses Irenestraaat westzijde, drainage en groen: uitvoering 30 12-12-2022* 7-7-2023

Talud StrawinskylaanTalud StrawinskylaanTalud StrawinskylaanTalud Strawinskylaan
Talud Strawinskylaan: uitvoering, on hold 1 1-4-2019 5-4-2019

Fietspad Strawinskylaan + laatste deel talud: uitvoering (na 2Amsterdam+K&L Breevast)17 28-2-2022 24-6-2022

Fietspad Strawinskylaan + talud: uitvoering (igv 2 fasen: laatste deel na Strawinskyhuis+AICS)17 4-5-2023 30-8-2023

Strawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkelingStrawinskyhuis, gebiedsontwikkeling
Strawinskyhuis, bouwrijp maken 13 5-4-2021 30-6-2021

Strawinskyhuis, verbouw incl maaiveld 90 1-7-2021 22-3-2023

Strawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, FietsparkeergarageStrawinsky, Fietsparkeergarage
Strawinsky, Fietsparkeergarage, maaiveld: uitvoering t/m openjng20 20-8-2018 A 1-3-2019 A

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven
Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2

Beethoven, kavels 2, 6 & 7: dempen water 6,7 + bouwrijp maken40 20-1-2020* 23-10-2020

Beethoven, kavels 2, 6 & 7: verleggen kabels en leidingen 4 17-8-2020 11-9-2020

Beethoven, kavels  2, 6 & 7: aanpassing fietsroutes 16 4-11-2019* 21-2-2020

Beethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavels 6 & 7, gebiedsontwikkeling
Beethoven, kavels 6 & 7: bouw parkeergarage 52 7-12-2020 3-12-2021

Beethoven, kavels 6 & 7: ruwbouw, afbouw t/m oplevering 102 6-12-2021 17-11-2023

Beethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkelingBeethoven, kavel 2, gebiedsontwikkeling
Beethoven, kavel 2: ruwbouw, afbouw en oplevering, incl maaiveld kavels 2, 6 & 788 14-3-2022 17-11-2023

Beethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting BeatrixparkBeethoven, herinrichting Beatrixpark
Beethoven, Beatrixpark, herinrichting rest incl bruggen, fietsroute52 20-11-2023 15-11-2024

Beethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & KapelBeethoven, Convict & Kapel
Convict + Kapel: ontwikkeling: start voorbereiding & uitvoering verbouw1 24-1-2022* 28-1-2022

RAIRAIRAIRAI
RAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkeling

RAI, Hotel: bouw incl inbouw 156 16-9-2016 A 27-9-2019

RAI, Hotel: opleveren 18 10-6-2019 11-10-2019

Boerenwetering, Wielingenstraat, RAI Hal 5: (ver) bouw incl voorterrein41 6-5-2019 14-2-2020

Boerenwetering, Wielingenstraat: inrichting openbare ruimte 20 6-7-2020* 20-11-2020

RAI, omgevingRAI, omgevingRAI, omgevingRAI, omgeving
Plein - Europaboulevard Oost, K&L-werk 6 23-11-2020* 1-1-2021

Plein - Europaboulevard Oost, herinrichting groene verblijfsplek 19 21-12-2020 30-4-2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2019 2020 2021 2022

olv Projectgroep Ravel

indicatief

afbouw en maaiveld gereed eind 2022

afbouw en maaiveld gereed in zomer 2023

afbouw en maaiveld gereed in Q1 2026

indicatief

Inhuizing British School op nieuwe lokatie volgens planning: 1 sep 2020

daarna 3 mnd inrichting & inhuizing

planten bomen in nov 2019

moet gereed zijn bij oplevering nieuwbouw rechtbank

zuidelijke toren

noordelijke toren, maaiveldinrichting in 2 fasen tegelijk gereed

incl maaiveldinrichting

start na ingebruikname rechtbank

indicatief

na bomenkap

startdatum is indicatief

selectie marktpartij start na 2021

nhow hotel RAI

nhow hotel RAI

RAI, Hal 5

Grijs: vroegste balk
Blauw: voortgangsbalk
Geel: targetplanning: 1e kwartaal 2019
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disclaimer: aan deze planning kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Uitvoeringsplanning Zuidas,
2e kwartaal 2019

peildatum: 1 april 2019



Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Kop ZuidasKop ZuidasKop ZuidasKop Zuidas
Kavel H, woningenKavel H, woningenKavel H, woningenKavel H, woningen

Kop Zuidas, maaiveld H1/H2 met kade, waterpartij, noodbrug 16 10-4-2017 A 15-3-2019 A

Kop Zuidas, kavel G, woningenKop Zuidas, kavel G, woningenKop Zuidas, kavel G, woningenKop Zuidas, kavel G, woningen
Kop Zuidas, kavel G2, zorgwoningen: bouw incl maaiveld 69 26-3-2018 A 1-11-2019

Kop Zuidas, kavel G1, woningen markt: bouw incl maaiveld 92 16-5-2018 A 14-2-2020

Kop Zuidas, kavel C2, SuitsupplyKop Zuidas, kavel C2, SuitsupplyKop Zuidas, kavel C2, SuitsupplyKop Zuidas, kavel C2, Suitsupply
Kop Zuidas, kavel C2, parkeergarage & kantoor: nieuwbouw t/m 2e oplevering91 19-3-2018 A 11-9-2020

Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2Plein na maaiveldinrichting kavels G en C2
Kop Zuidas, Hogelandplein: ophogen en zetting 26 27-7-2020 22-1-2021

Kop Zuidas, Hogelandplein: aanleg plein 19 25-1-2021 4-6-2021

Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1Kop Zuidas, kavel J, A10-strook fase 1
Kop Zuidas, J, A10-strook, 1e fase: bouw, maaiveld, plein 104 1-11-2019 28-10-2021

Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2Kop Zuidas, kavel K, A10-strook, fase 2
Kop Zuidas, K, A10-strook, 2e fase, kantoren: bouw +maaiveld 104 3-1-2022 29-12-2023

Kop Zuidas, rondom kavel K, oeverpark, aanleg 13 2-10-2023 29-12-2023

Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)Kop Zuidas, kavel L1, woongebouw (COD)
Kop Zuidas, kavel L1, woningen: bouw incl maaiveld 78 1-1-2021 30-6-2022

Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)Kop Zuidas, kavel L2, woningbouwdriehoek (overig)

KenniskwartierKenniskwartierKenniskwartierKenniskwartier
Kenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuurKenniskwartier, herprofilering infrastructuur

De Boelelaan, 13c, aanleg NUON-Warmte en inr. Boechorststr: 16 27-5-2019* 13-9-2019

Kenniskwartier, 21, einde Amstelveenboog 0 1-3-2019 A

Parnassusweg/Buitenveldertseln, 21, tramsporen lijn 5 rechtleggen8 3-6-2019* 26-7-2019

Parnassusweg/Buitenveldertselaan, 21, inrichten kruising en herprofilering26 29-7-2019 24-1-2020

Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & HourglassKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavel 3, NoMa  House & Hourglass
Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: nieuwbouw tot  inbouw 117 2-10-2017 A 27-12-2019

Kenniskwartier, kavel 3A N, Hourglass: inbouw t/m oplevering 27 30-12-2019 1-7-2020

Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2IKenniskwartier, noord van Mahlerlaan, kavels 2A -2I
Noordstrook, kavel 2A: bouwrijp maken 4 19-10-2020* 13-11-2020

Noordstrook, kavel 2A incl garage:bouw incl binnentuin 182 29-3-2021 20-9-2024

Noordstrook, kavel 2I: bouwrijp maken 4 25-12-2020 21-1-2021

Noordstrook, kavel 2I: uitvoering 130 2-5-2022 25-10-2024

Noordstrook, kavel 2D: bouwrijp maken 14 1-10-2020* 6-1-2021

Noordstrook, blaashal, periode tijdelijke sporthal (5 jr na sep 2014, 1 jaar verlengd)0 31-7-2020*

Noordstrook, kavel 2D: bouw sociale woningen 156 17-5-2021 10-5-2024

Kenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, MiddenstrookKenniskwartier, noord van De Boelelaan, VU-gebied, Middenstrook
VU, SWT, kavel 4.1, LAB-gebouw: uitvoering LAB-gebouw t/m inhuizing135 16-9-2019 15-4-2022

GershwinGershwinGershwinGershwin
Gershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, ZuidschansGershwin, cluster I, Zuidschans

Gershwin, cluster I, kavel 4,  Xavier: bouw woningen incl tijdelijk maaiveld68 14-8-2017 A 31-5-2019

Gershwin, cluster I, kavel 2B, The Gustav: bouw woningen incl def. maaiveld 2B en 479 27-8-2018 A 29-11-2019

Gershwin, cluster I, kavel 1B, The George: bouw woningen incl maaiveld71 22-10-2018 A 31-1-2020

Gershwin, cluster I, kavel 1B: aanpassing OR+ kademuur, verbreden Boelegracht13 3-2-2020 1-5-2020

Gershwin, cluster I, kavel 1B, Boelegracht, brug: uitvoering 26 4-5-2020 30-10-2020

Gershwin, infrastructuur en openbare ruimteGershwin, infrastructuur en openbare ruimteGershwin, infrastructuur en openbare ruimteGershwin, infrastructuur en openbare ruimte
Mahlerplein Zuid: herinrichting t/m beplanting 25 9-9-2019* 28-2-2020

RavelRavelRavelRavel
Ravel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, ValleyRavel, ontwikkelveld 1, Valley

Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw parkeergarage 67 4-9-2017 A 29-3-2019 A

Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw plints 26 1-4-2019 A 27-9-2019

Ravel, ontwikkelveld 1, Valley: bouw woningen en kantoren 79 30-9-2019 1-4-2021

Ravel, Valley: maaiveld plaza + gracht + kademuur 26 2-10-2020 1-4-2021

Ravel, Beethovenstraat, oostzijde: werkzaamheden fietspad 157 1-1-2018 A 31-12-2020

Ravel, sportpark AFCRavel, sportpark AFCRavel, sportpark AFCRavel, sportpark AFC
AFC, clubhuis: bouw t/m oplevering en maaiveld 60 20-5-2019 10-7-2020

AFC, velden: aanleggen incl afwerking taluds 30 3-6-2019 27-12-2019

AFC, oude velden: sloop en verwijderen 22 30-12-2019 29-5-2020

AFC, sloop oud clubhuis 20 5-10-2020 19-2-2021

Ravel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimteRavel, infrastructuur en openbare ruimte
Ravellaan: voorbelasting 26 16-3-2020 11-9-2020

Ravellaan, ondergrondse infrastructuur: uitvoering 52 14-9-2020 10-9-2021

Ravellaan, bovengronds: uitvoering 26 13-9-2021 11-3-2022

Ravellaan, parkeerbakken: bouwrijp maken 52 4-9-2023 30-8-2024

Ravellaan, parkeerbakken: uitvoering 52 2-9-2024 29-8-2025

Ravel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functies
Studentenhuisvesting: einde gebruik, na 12 jaar+10 mnd 0 1-4-2027*

Tijdelijke school IKC: einde gebruik 0 2-9-2024

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1 (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1: bouwrijp maken 26 28-2-2022 26-8-2022

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw 104 26-9-2022 20-9-2024

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, IKC-school: bouw t/m inhuizing 96 31-10-2022 30-8-2024

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2 (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 2: bouw, indicatief 104 1-9-2025 27-8-2027

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3 (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 3: bouw, indicatief 104 30-8-2027 24-8-2029

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4 (INDICATIEF)
Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: sloop studentenhuisvesting 26 1-4-2027 29-9-2027

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouwrijp maken 26 27-3-2028 22-9-2028

Ravel, ontwikkelveld 2, fase 4: bouw, indicatief 104 25-9-2028 20-9-2030

Ravel, water (INDICATIEF, planning wi jzigt)Ravel, water (INDICATIEF, planning wi jzigt)Ravel, water (INDICATIEF, planning wi jzigt)Ravel, water (INDICATIEF, planning wi jzigt)
AFC, sportpark, Boelegracht: uitvoering, indicatief 12 30-3-2020 19-6-2020

AFC, aanleg tijdelijke watergang ts Ravelgracht-Boelegracht 12 22-6-2020 11-9-2020

Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief 26 2-9-2024 28-2-2025

Vivaldistraat, definitieve watergang: aanleg 12 1-4-2027 23-6-2027

Ravel, tijdelijke watergang: dempen 12 24-6-2027 15-9-2027

Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief 26 27-8-2029 22-2-2030

Ravel, maaiveld en Boelegracht: uitvoering, indicatief 26 23-9-2030 21-3-2031

VivaldiVivaldiVivaldiVivaldi
Vivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavelVivaldi, Breevast-kavel

Vivaldi,  Vivaldistraat: bouw nieuw gemaal (werk Waternet) 18 1-4-2019* 2-8-2019

Vivaldi, Vivaldistraat: sloop oud gemaal 16 5-8-2019 22-11-2019

Vivaldi, Vivaldistraat en Strozzilaan: verwijderen parkeerplekken 12 20-1-2020* 10-4-2020

Vivaldi, Vivaldistraat en Strozzilaan: omleggen K&L 30 13-4-2020 6-11-2020

Breevast-kavel, woningen: bouw 130 19-7-2021 12-1-2024

Breevast-kavel: definitieve inrichting openbare ruimte 20 28-8-2023 12-1-2024

Breevast-kavel, Boelegracht: aanleg, indicatief 20 15-1-2024 31-5-2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2019 2020 2021 2022

G2, Zuidoever, zorgwoningen, ruwbouw gereed aug 2019

G1, Sud, woningen markt, ruwbouw gereed nov 2019

C2, Suitsupply, 1e oplevering en maaiveld gereed Q2 2020

start na oplevering werkterrein C2

J, CrossOver

indicatief

indicatief L1, COD

zomerwerk 2019, na afronden bouw Imaging in afstemming met bouw DCA

indicatief, 2e mogelijkheid is zomer 2020

indicatief, Parnassusweg Noord westdeel incl kruising Mahlerlaan

Hourglass, aansluitend 4 mnd aanleg Clara Shumanstraat 2e fase en maaiveld

Werkterrein beschikbaar: 15 juli 2020

indicatief

maaiveld (diagonaal) ca 3 wk later gereed

start na opleveren werkterrein Hourglass

4, Xavier

2B, The Gustav

1B, The George

1B, tussen 1B en 3, kademuur, Boelegracht
1B, brug

Valley

werkzaamheden fietsroute als gevolg van bouw Valley

inhuizing ca 2 maanden later

indicatief

indicatief

ten westen van Studentenhuisvesting

met verkeersomleiding

irt Ravellaan



Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Vivaldi, nabij Breevast-kavel: onttrekken 73 parkeerplekken 4 7-11-2022* 2-12-2022

Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14Vivaldi, Hotel van der Valk, kavel 14
A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: bouw 89 6-11-2017 A 19-7-2019

A10-zone, kavel 14, Hotel vd Valk: inbouw t/m in gebruik en maaiveldinrichting34 22-7-2019 13-3-2020

Vivaldi, EMA, kavel 12Vivaldi, EMA, kavel 12Vivaldi, EMA, kavel 12Vivaldi, EMA, kavel 12
A10-zone, kavel 12, EMA, kantoor: nieuwbouw 77 18-6-2018 A 1-11-2019

A10-zone, kavel 12, EMA, maaiveld 13 5-8-2019 1-11-2019

A10-zone, kavel 12, EMA,  draaiplateau: bouw 13 5-8-2019 1-11-2019

Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13Vivaldi, gebiedsontwikkeling, kavel 13
A10-zone, kavel 13, K&L: verwijderen 12 8-6-2020* 28-8-2020

A10-zone, kavel 13: nieuwbouw kantoor incl maaiveld, indicatief 104 2-1-2023 27-12-2024

Vivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimteVivaldi, infrastructuur en openbare ruimte
Vivaldi, D. Scarlattilaan 1e fase, bij EMA, tijdelijk: uitvoering 16 15-7-2019 1-11-2019

Vivaldi, D. Scarlattilaan, 2e fase, bij Hotel Van der Valk, tijdelijk: uitvoering13 16-12-2019 13-3-2020

Vivaldi, D. Scarlattilaan bij EMA, ontrekken 8 parkeerplaatsen 8 4-11-2019 27-12-2019

Vivaldi, A. Vivaldistraat, 2e fase, middendeel: uitvoering 12 23-10-2023 12-1-2024

Vivaldi, 150 kV-station,  Zorgvlied station (Liando n)Vivaldi, 150 kV-station,  Zorgvlied station (Liando n)Vivaldi, 150 kV-station,  Zorgvlied station (Liando n)Vivaldi, 150 kV-station,  Zorgvlied station (Liando n)
150 KV-station: bouw, trafo's t/m oplevering 215 18-8-2014 A 12-4-2019

Liandonterrein: aanleg maaiveld, plaatsen (kunst)hek t/m oplevering Zorgvlied-station36 15-4-2019 20-12-2019

ZuidasdokZuidasdokZuidasdokZuidasdok
Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden ZuidplusZuidasdok, voorbereidende werkzaamheden ZuidplusZuidasdok, voorbereidende werkzaamheden ZuidplusZuidasdok, voorbereidende werkzaamheden Zuidplus

UitvoeringUitvoeringUitvoeringUitvoering
HUB West, inrichten bouwplaats 9 1-1-2019 A 31-5-2019

Knooppunt Nieuwe Meer, inrichten bouwplaats 8 6-1-2020* 27-2-2020

Schinkel Zuid, inrichten bouwplaats 13 6-1-2020* 3-4-2020

Verplaatsen brugbediening naar sluisgebouw 39 2-12-2019* 28-8-2020

Metrostation Amstelveenseweg, nw personeelsverblijf, bouw 13 29-10-2018 A 31-5-2019

Brittenpassage noord, voorbouwen treindek 4, metrodek 5, 6/7 26 1-4-2019* 27-9-2019

Brittenpassage zuid, voorbouwen  treindek 2-3 9 11-2-2019 A 31-5-2019

Brittenpassage zuid, voorbouwen  treindek 1, 5-6 26 2-12-2019* 29-5-2020

Vivalditunnel,  voorbouwen treindek 1-4 9 18-3-2019 A 31-5-2019

Grondaanvoer voor ophoging, start 0 13-1-2020*

Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028Zuidasdok, bouw Zuidplus 2019 - 2028
Zuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalenZuidasdok, bandbreedtes van mijlpalen

Start bouw tunnels, verbreding A10-Z, uitbreid. station Ams-Z 39 1-4-2019 27-12-2019

Ingebruikname nieuwe stationspassage (Brittenpassage) 104 1-1-2021* 29-12-2022

Ingebruikname verbrede stationspassage (Minervapassage) 157 1-1-2024* 31-12-2026

Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 157 1-1-2024* 31-12-2026

Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer gereed 157 1-1-2024* 31-12-2026

Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 157 1-1-2025* 31-12-2027

Oplevering Zuidasdok 52 3-1-2028* 29-12-2028

Zuidas: omgevingZuidas: omgevingZuidas: omgevingZuidas: omgeving
Thema'sThema'sThema'sThema's

Projecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebiedenProjecten Hoofdnet Zuidas 2017-2020, vzv niet in de elgebieden
Europaboulevard, vervanging sporen + eindlus tram 4 (MET en GVB)11 4-2-2019 A 19-4-2019

Europaboulevard-P. Kennedyln, vervanging sporen en tramlus  (GVB)12 1-10-2018 A 21-12-2018 A

Parnassusweg, herinrichting en aanleg tramspoor (GVB) 8 1-7-2019* 23-8-2019

Amstelveenseweg ts Zeilstraat en Stadionweg, herinrichting 13 1-4-2019 28-6-2019

Amstelveenlijn, uitvoering (Amstelveen) 82 1-4-2019* 23-10-2020

Stadionplein, bogen Amstelveenseweg, spoorvervanging (MET) 18 1-4-2019 1-8-2019

Zijligging Amstelveenseweg nabij A10, spoorvervanging (MET) 18 1-4-2019 1-8-2019

Amstelveenseweg - De Boelelaan, spoorvervanging (MET) 18 1-4-2019 1-8-2019

OmgevingOmgevingOmgevingOmgeving
Werken derdenWerken derdenWerken derdenWerken derden

Strawinsky, Beethovenstr, Pr Irenestraat w-zijde, W. Kesstr: diepriool52 6-5-2019* 1-5-2020

Fietsenstalling Zuidplein, verbouw: periode uitvoering (V&OR) 39 1-7-2019* 27-3-2020

Buitenveldertseln,  ten Z v De Boeleln, groot onderhoud (V&OR) 51 6-1-2020* 25-12-2020

Uitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimteUitbreiding Noord.uitbreiding station RAI, openbare  ruimte
Uitbreiding metrohal en bouw fietsenstalling: bouw incl tijdelijk maaiveld35 1-10-2018 A 11-10-2019

Metrohal: bouw 11 14-10-2019 27-12-2019

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2019 2020 2021 2022

Hotel Van der Valk

Hotel Van der Valk

EMA

indicatief, programma onbekend

indicatief

indicatief

tijdelijk personeelsverblijf gereed sinds dec, vergunning is verleend

incl herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer

bij Vivaldi

tussen Roeskestraat en Strawinsky

ten noorden van Zuidas-gebied

na conditionerende werkzaamheden

ten noorden van Zuidas-gebied

bij Fred Roeskestraat

bij Kenniskwartier

werk Waternet, stadsdeel Zuid

indicatief olv V & OR, gaat tijdelijk dicht op 1 juli 2019

bouw olv MET

defintief maaiveld gereed jan 2020


