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1. INLEIDING 

Gedurende de eerste helft van 2019 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van Zuidas tot een wijk 
waarin wonen, werken en recreëren samengaan met een ambitieus programma om (internationale) 
bedrijvigheid te binden. Daarbij sturen we zo goed mogelijk op bedrijven die toegevoegde waarde 
bieden aan de stad. Een voorbeeld is onze inzet om het Kenniskwartier Zuidas te ontwikkelen tot 
een levendig gebied met betaalbare huisvesting voor iedereen inclusief studenten, waarbij de 
aanwezigheid van de VU en het Amsterdam UMC de motor zijn voor de vestiging van startups en 
scale-ups. Met de vestiging van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (het kantoor wordt in 
november 2019 opgeleverd), de opening van het Imaging Center (waar de nieuwste beeldvormende 
medische technieken hun plek hebben gekregen) en de verdere ambities van het medisch centrum 
en van het Amsterdam UMC zelf, krijgt Zuidas een andere kleur. 

Dat gebeurt ook door het woningbouwprogramma dat we uitvoeren. In het voorjaar werd het 
wooncomplex Xavier opgeleverd. Aan de wooncomplexen The George en The Gustav wordt de 
laatste hand gelegd, waarmee het deelgebied Gershwin zal zijn voltooid. In Kop Zuidas bouwt 
Cordaan aan Zuidoever, een complex zorgwoningen. Daar tegenover bevindt appartementencomplex 
Sud zich in de afbouwfase. In Ravel is een begin gemaakt met een verschuiving van de velden van 
AFC, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe, autoluwe woonwijk.
Ook aan de andere thema’s in de Visie Zuidas werken we volop. Belangrijk is de uitvoering van 
groenmaatregelen uit het Plan voor een Groene Zuidas. We doen dat in nauwe samenspraak met 
bewoners en andere belanghebbenden en honoreren we hun groene initiatieven. Daarnaast vertalen 
we de duurzaamheidsambities van het college van B&W naar een duurzaamheidsplan voor Zuidas. 

Tot slot werken ook wij aan maatregelen om de ambitie ‘alle verkeersmobiliteit in Amsterdam 
emissievrij in 2025’ handen en voeten te geven. We nemen maatregelen om de automobiliteit terug 
te dringen. En we voeren programma’s uit om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te 
stimuleren. Een zorg daarbij is vanzelfsprekend de vertraging bij de realisatie van Zuidasdok  
(de projectorganisatie Zuidasdok heeft een eigen verantwoordingscyclus, los van deze rapportage). 
Wel hebben alle bestuurlijke partners de wens uitgesproken om zo snel mogelijk de capaciteit van 
station Amsterdam Zuid te verbeteren.

Leeswijzer
De Halfjaarrapportage Zuidas 2019 van gemeente Amsterdam geeft een tussentijds inzicht in de belangrijkste 
(financiële) ontwikkelingen in het gebied Zuidas. Naast de bestuurlijke besluitvorming (hoofdstuk 2) beschrijven we 
deze ontwikkelingen aan de hand van de thema’s die in de Visie Zuidas 2016 zijn benoemd (hoofdstuk 3).  
Deze visie vormt de richtlijn voor de gebiedsontwikkeling Zuidas tot 2030. Tot slot geven we een stand van  
zaken van het voor 2019 beoogde kantoor-, woon- en voorzieningenprogramma en een financieel overzicht tot 
medio 2019 (hoofdstuk 4).
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Infinity vanaf de  
Jachthavenweg 
Foto: Kees Winkelman

2. BESTUURLIJKE BESLUITVORMING 

Planvorming
• Voor het nieuwe plangebied Verdi is begin juli het Projectbesluit vastgesteld door het 

college: hierin is de ontwikkelrichting voor het gebied vastgelegd: door in te zetten 
op verbinden, verdichten en vergroenen ontstaat er een interessante plek voor heel 
Amsterdam. In september 2019 bieden we het Investeringsbesluit voor Deelplan 1  
van Verdi aan aan het college en de raad. Dit besluit omvat de stedenbouwkundige 
uitwerking van het eerste deel van Verdi: de transformatie van Noordzone IJsbaanpad, 
Tripolis en Infinity, hiermee wordt maximaal 86.500 m2 bvo wonen, kantoren en 
voorzieningen toegevoegd aan het bestaande programma. 

• We maken ons sterk voor aansluiting met de stad Amsterdam, onder andere door aan 
de raad een voorstel voor te leggen om de OBA Next in Zuidas te vestigen, na positieve 
besluitvorming hierover bij de Voorjaarsnota en de haalbaarheidsstudie.

• We werken aan de Principenota voor Parnas, waarin we uitgangspunten voor de ontwikkeling 
van dit gebied vastleggen. We zetten in op een mix van wonen, werken en voorzieningen. 
Na vaststelling van het Principebesluit (gepland in het vierde kwartaal van 2019) werken 
we verder aan een Investeringsbesluit. Bestuurlijke besluitvorming is gepland in het eerste 
kwartaal van 2021.
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Nieuwe rechtbank in 
aanbouw in Parnas
Foto: Marcel Steinbach 

q
Studenten bij de VU
Foto: Jan Vonk

Tripolis
Foto: Jan Vonk
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3. ONTWIKKELINGEN PER THEMA

Zuidas in uitvoering
• Cruciaal in de ontwikkeling van Ravel in 2019 was het slagen van de aanbesteding van het  

nieuwe clubgebouw t.b.v. AFC en de aanbesteding en aanleg van sportpark Goed Genoeg.  
Op 4 juli jl. zijn de contracten getekend met de aannemers. De uitvoering van het sportpark  
en het clubgebouw is gestart, de oplevering is gepland in de zomer van 2020. Het ontwikkel-
plan voor Ravel (dit bevat het uitwerkingsplan met programmatische, stedenbouwkundige 
en financiële kaders voor de ontwikkeling van het zuidelijk deel van Ravel) zal naar 
verwachting nog dit jaar worden afgerond. De bouw van Valley vordert gestaag.

• Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding en herontwikkeling van de kantoorcomplexen 
2Amsterdam en het WTC in Strawinsky. In mei hebben we de nieuw ingerichte Vijfhoek 
(waaronder zich de derde ondergrondse fietsenstalling in Zuidas bevindt) feestelijk geopend. 
Het oostelijk deel van de Prinses Irenestraat is vergroend en rainproof ingericht. 

Sloopwerkzaamheden in 
het WTC ten behoeve  
van Tower Ten
Foto: Marcel Steinbach

▲  
Bouwen aan Valley
Foto: Marcel Steinbach

  
Herontwikkeling van 
2Amsterdam 
Foto: Marcel Steinbach

   
Artist impression  
sportpark Goed Genoeg
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• Wooncomplex Xavier in Gershwin is opgeleverd en in het tweede kwartaal is de openbare 
ruimte rond het gebouw (tijdelijk) aangelegd. De definitieve inrichting vindt plaats nadat de 
laatste gebouwen (The George en The Gustav) gereed zijn.

• In 2019 zetten we (de voorbereiding van) de uitgifte van kavel 2A aan de A10 in 
Kenniskwartier voort: we selecteren de partij om woningen, kantoren en voorzieningen 
te realiseren. Daarbij maken we ons sterk voor aansluiting met de stad Amsterdam, onder 
andere door aan de raad een voorstel voor te leggen om de OBA Next in Zuidas te vestigen, 
na positieve besluitvorming hierover bij de Voorjaarsnota en de haalbaarheidsstudie.  
We actualiseren de afspraken met de VU en het Amsterdam UMC: de latere de sloop van 
het Natuur- en Wiskundegebouw leidt tot het doorschuiven van de ontwikkeling van het 
middengebied van Kenniskwartier. 

Nhow Amsterdam RAI hotel
Foto: Marcel Steinbach

Het plaatsen van 
gevelelementen van 
het EMA-kantoor
Foto: Marcel Steinbach

▼  
Ondertekening 
contract aanleg 
sportpark  
Goed Genoeg  
Links:  
Camiel Honselaar  
van HSB Bouw 
Midden:  
David van Traa, 
directeur Zuidas
Rechts:  
Johan Middelkamp van 
Sallandse Wegenbouw  
Foto: Jan Vonk 

▼  
De laatste hand aan 
Xavier, februari 2019
Foto: Marcel Steinbach
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• De RAI bouwt aan de uitbreiding van hal 5. Parallel daaraan werken wij aan de voorbereiding 
van de aanpassing van het maaiveld ten noorden van deze hal aan de Wielingenstraat. 
Het nhow Amsterdam RAI hotel opent in december haar deuren, vooruitlopend hierop 
richten we het maaiveld rondom het hotel in. Voor het RAI-terrein wordt door de RAI 
een masterplan gemaakt met horizon 2030 inclusief nieuwe logistieke route en functie. 
Zuidas voert over dit masterplan met RAI een dialoog omdat het nieuwe functies betreft, 
belangrijke fiets- en voetgangersroutes raakt en het plan de verbinding met de stad maakt. 

• De gronduitgifte voor Crossover (kantoor, woningen en voorzieningen) in Kop Zuidas 
loopt mogelijk vertraging op. In dit deelgebied onderzoeken we de mogelijkheden om een 
24-uursopvang in te passen. 

• In 2019 zijn het kantoorgebouw voor EMA en het Van der Valk-hotel in aanbouw in Vivaldi. 
In november 2019 is de oplevering van het EMA-kantoorgebouw voorzien en daarna kan de 
inhuizing beginnen. Het Van der Valk-hotel is in 2019 nog in aanbouw, oplevering is begin 
2020 gepland.Het Van der Valk hotel 

in aanbouw 
Foto: Marcel Steinbach
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Openbare ruimte
• Met het gereedkomen van de laatste gebouwen 

in Gershwin ontstaat vanaf 2019 de mogelijkheid 
om het middendeel van de De Boelelaan, tussen 
Parnassusweg en Beethoven straat, opnieuw in te 
richten. Voor de herinrichting van het middendeel 
van de De Boelelaan is op basis van onderzoek en 
de input van diverse stakeholders een concept Nota 
van Uitgangspunten opgesteld. Deze geven we in de 
tweede helft van 2019 vrij voor inspraak.

• De inrichting van de openbare ruimte in drie zijstraten  
van de Gershwinlaan heeft vertraging opgelopen. 
We hebben bewoners via een app de gelegenheid 
gegeven om te bepalen hoe zij deze inrichting wensen. 
Onze ontwerpers zijn op basis hiervan gaan schetsen. 
Zij hebben gekozen voor bijzondere elementen die 
niet uit een catalogus komen. Vertraging is ontstaan 
doordat het vinden van een opdrachtnemer voor 
de uitvoering van de ontwerpen in deze tijd van 
hoogconjunctuur erg lastig blijkt te zijn. Inmiddels 
was het plantseizoen voorbij, waardoor we op zijn 
vroegst in het volgende plantseizoen (najaar 2019 
tot voorjaar 2020) de ruimte alsnog definitief kunnen 
inrichten. Wel hebben we gezorgd voor een tijdelijke 
inrichting, in de geest van de wensen van bewoners. 

 p p Bouwen aan het kantoor van EMA - Foto: Marcel Steinbach

  p Het te herinrichten deel van de De Boelelaan - Foto: Marcel Steinbach

 Tijdelijke inrichting van de openbare ruimte in de Leonard Bernsteinstraat 
 Foto: Marcel Steinbach

9



Omgevingsmanagement en Communicatie 
• In het tweede kwartaal konden bewoners en bezoekers van Zuidas ideeën indienen voor het  

vergroenen van Zuidas. Er zijn zeven (haalbare) ideeën online gezet waarop bewoners en 
bezoekers van Zuidas konden stemmen. Er zijn drie winnende ideeën die worden uitgevoerd; 
meer groen rondom Amsterdam UMC, een groene wandelroute door Zuidas en vijf 
insectenhotels. 

• In totaal trok Zuidas.nl de eerste helft van 2019 maar liefst 163.815 unieke bezoekers. Dit is 
een enorme groei die voornamelijk verklaard wordt door de berichtgeving over Zuidasdok. 
In mei en juni was Zuidas vijf weekenden lang per trein en auto nauwelijks bereikbaar.  
De berichtgeving hierover vond plaats in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, ProRail 
en NS. Deze samenwerking heeft ons bereik positief beïnvloed. 

 Ook het aantal mensen dat zuidas.nl bereikte via social mediakanalen steeg flink:  
in het eerste kwartaal 7.806 unieke bezoekers en in het tweede kwartaal waren dit er 17.373. 

Internationaal en ambitieus
• Onder leiding van Grond en Ontwikkeling is in 2019 het Kantorenplan 2019-2026 opgesteld, 

dat in het najaar definitief wordt vastgesteld.  Het doel van het kantorenplan 2019-2026 
is een uitgebalanceerde en toekomstbestendige kantorenmarkt waarin op korte en 
middellange termijn voldoende kwalitatieve woon-werkmilieus beschikbaar zijn voor de 
uitbreidingsvraag van 125.000 m2 kantoor per jaar. Binnen het kantorenplan is Zuidas een van 

Insectenhotels
Foto: Jan Vonk
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de belangrijkste kantoorlocaties in Amsterdam. Het is ook een van de weinige plekken waar 
de gemeente door gronduitgifte nog kan sturen op het kantoorprogramma.

• We stellen een meerjarenplan op voor Kunst & Cultuur in Zuidas en beginnen met 
de uitvoering daarvan. De focus komt te liggen op de vestiging van nieuwe culturele 
instellingen in Zuidas, het stimuleren en faciliteren van culturele evenementen en 
activiteiten in Zuidas, de realisatie van nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte en het 
creëren van werkruimte voor kunstenaars en culturele makers. 

• In het eerste halfjaar vestigden zich onder meer restaurant Fred., Starbucks, modezaak 
Misura Sartoria en restaurant La Lotteria.

t  
Werken aan Zuidasdok  
Foto: Marcel Steinbach

tt
Open torendag  
vanaf het  
ABN AMRO kantoor 
Foto: Jan Vonk 

Art Zuid
Foto: Jan Vonk
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Verbonden door groen en water
• We zijn bezig met de uitvoering van groenmaatregelen uit het Plan voor een Groene Zuidas. 
• Over de herinrichting van Europaplein Oost heeft participatie plaatsgevonden en is een 

schetsontwerp opgesteld.
• Het vergoenen van het Gershwinplein en de strook langs het Zuideramstelkanaal is uitgesteld. 
• In het voorjaar van 2020 plaatsen we meerdere bloempotten en zitelementen in de Claude 

Debussylaan. Dit om groen in de straat toe te voegen.
• We hebben een warmte-koudeplan opgesteld voor Zuidas, bestuurlijke besluitvorming 

hierover staat gepland voor de tweede helft van 2019.
• We hebben de duurzaamheidsambities van het college uitgewerkt naar een duurzaamheids-

plan. We werken aan een duurzaamheidsplan waarin de duurzaamheidsambities van het 
college worden uitgewerkt. Hierin staat onder meer dat ‘alle nieuwbouw energieneutraal’ of 
op gebiedsniveau ‘energieleverend’ moeten zijn. Zuidas geeft hier invulling aan door van  
ontwikkelaars energie neutrale gebouwen te eisen en hen uit te dagen om verder te gaan dan  
dat. Zuidas is een van de pilot-gebieden waar in het kader van de Crisis- en herstelwet  
dergelijke aanvullende eisen kunnen worden geborgd door middel van het bestemmingsplan. 

• De ambitie ‘in 2030 is 40% van de stad aardgasvrij’ geven we invulling door bij alle 
ontwikkelingen een duurzame warmte- en koude-oplossing te eisen (geen gasaansluiting).

• Voor de ambitie ‘alle verkeersmobiliteit in Amsterdam emissievrij in 2025’ is een set van 
maatregelen ontwikkeld. Bij nieuwe ontwikkelingen moet 50% van de parkeerplaatsen in 
garages een oplaadpunt hebben en 100% van de parkeerplaatsen daarop voorbereid zijn. 
Daarnaast werken we aan uitbreiding van laadpalen op straat voor deelauto’s. Zuidas is 
in gesprek met het programma autoluw om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
We onderzoeken of het gebied ten zuiden van de ring A10 onderdeel kan worden van de 
milieuzone rond Amsterdam.

Meepraten over een 
groen pleintje langs 
de Europaboulevard
Foto: Jan Vonk

12



• De opslag en distributie van afval (met als doel een zo hoog mogelijk scheidingspercentage 
te halen) werken we samen met de Directie Afval en Grondstoffen uit.

• De waterboekhouding voor de Zuidas is bijgewerkt. We werken samen met Waternet aan 
een gebiedsarrangement, met als doel afspraken te maken over het watersysteem tot aan 
het eindbeeld in 2030. 

Kiezen voor fiets en ov
• In het voorjaar van 2019 is de aanbesteding van de Prijsvraag MaaS (Mobility as a Service) 

gestart. In april en mei heeft de beoordeling van de inschrijvingen plaatsgevonden. Nu 
onderhandelen we over het contract met de hoogst gerankte inschrijving. Na het doorlopen 
van de Alcatelperiode en de onderhandelingen over het contract kan dit medio oktober 2019 
worden ondertekend.

• Om de fietsbereikbaarheid te verbeteren werken we onder de projectnaam ‘Quick wins’ 
op diverse kruisingen in en rond Zuidas aan kleine infrastructurele aanpassingen. Deze 
aanpassingen bestaan onder meer uit het vergroten van de opstelruimte en oversteek-
mogelijkheden voor fietsers, het aanbrengen of verbeteren van markering en het aanpassen 
van de regeling van verkeerslichten installaties ten gunste van de fiets.

OV NS trein 
Foto: Marcel Steinbach

t  
OV Fiets  
Foto: Jan Vonk 

tt
OV Metro 
Foto: Marcel Steinbach
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4. PROGRAMMA EN FINANCIËN 

Bij het opstellen van het Werkplan voor 2019 schatten we dat in totaal voor circa 32.000 m2 
bruto vloeroppervlak (bvo) grond zou worden uitgegeven (realisatie 2018: 83.000 m2 bvo). 
Het gaat om de uitgifte van kavel J (Crossover, (sociale) woningbouw en kantoren); de 
herontwikkeling en uitbreiding van het complex 2Amsterdam; en de uitbreiding van het  
RAI-complex met Hal 5. Mogelijk schuift de gronduitgifte van kavel J (Crossover) door van het 
laatste kwartaal 2019 naar het eerste kwartaal 2020. Hierdoor neemt de prognose voor 2019 af 
van 32.000 m2 bvo naar 15.000 m2 bvo.

Financieel overzicht
In deze rapportage zetten we de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de eerste helft van 
2019 af tegen de begroting uit het Werkplan 2019. Daarnaast geven we prognoses af voor de 
verwachte uitgaven en inkomsten voor 2019 in zijn geheel. Voor 2019 zal er sprake zijn van een 
negatieve kasstroom. Voor het eerst sinds 2012 worden er in een jaar meer kosten gemaakt dan 
opbrengsten gerealiseerd. Voor volgend jaar en de jaren erna zijn er weer meer gronduitgiftes 
voorzien en verwachten we ook weer positieve kasstromen. Wel is het zo dat, met name door 
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de toegenomen complexiteit bij gebiedsontwikkeling, het proces van gronduitgiften meer tijd 
in beslag neemt en dat grondopbrengsten later worden gerealiseerd dan eerder begroot. 

Opbrengsten
In het eerste halfjaar is er voor bijna € 0,9 mln. aan opbrengsten gerealiseerd. Voor de tweede 
helft van 2019 wordt nog € 4,1 mln. aan opbrengsten voorzien, in totaal verwachten we dus uit 
te komen op circa € 5,0 mln. in 2019. Eerder werd rekening gehouden met circa € 28,0 mln. aan 
opbrengsten in 2019. Met name de mogelijke vertraging bij de gronduitgifte van Crossover heeft 
geleid tot bijstelling van de prognose.
 
Kosten
In de eerste helft van 2019 is er circa € 21,0 mln. aan kosten geboekt. De oorspronkelijke 
prognose voor 2019 is met € 2,0 mln. naar boven bijgesteld en komt nu uit op € 48,5 mln.  
Dit betreft voornamelijk verschuiving van kosten tussen jaren en geen extra kosten. 

Plein De Vijfhoek
Foto: Jan Vonk

15



a. Amstelveenseweg, vernieuwen deklaag (V&OR): 2019
b. Amstelveenseweg, spoorvervanging (GVB): 2019 of 2020
c. Beethovenstraat, vervangen riool (Waternet): 2019 - 2020
d. Gershwin kavel 1b / 2b / 4, maaiveldinrichting: 2019
e. Mahlerplein Zuid, herinrichting: 2019
f. Parnassusweg, verleggen K&L (NACH): 2019
g. Prinses Irenestraat, maaiveldinrichting oostzijde: 2018 - 2019
h.	 Strawinskylaan,	aanleg	nutsvoorzieningen	(o.a.	20kV	tracé)	in	noordzone	fietspad:	2017	-	2019
j. Vivaldistraat (midden) / Scarlattilaan / Albinonistraat, aanleg K&L: 2018 - 2019
k. Strozzilaan / Scarlattilaan / Albinonistraat, aanleg maaiveld: 2019 - 2020
m. Zorgvlied, aanleg maaiveld: 2019
n. RAI, maaiveldinrichting rondom hotel en station: 2019

p. AFC, aanleg velden: 2019

q. Stadsverwarming (NUON), aanleg: 2019
r. Stadsverwarming (NUON), vervanging: 2019
s. Stadsverwarming (NUON), van der Boechorststraat (tot A.J. Ernststraat): 2019

t. Ombouw Amstelveenlijn (Project Amstelveenlijn): 2019 - 2020
v. Tramlijn 4, vervanging rails ten noorden van Station Amsterdam RAI: 2018 - 2019
w. Tramlijn 4, vervanging rails t.h.v. tramlus: 2018 - 2019

z. Bouw- en werkterreinen ZuidPlus: 2019 - 2028
z1. Aanleg nieuwe HOV-baan Parnassuweg tussen De Boelelaan - Schönberglaan (ZuidPlus): zomer 2019 (o.v.v.)

 KENNISKWARTIER:
25. VUmc, (interne) verbouwing brug Polikliniek - Oncologie: 2019 - 2020
26. VUmc, Imaging Center: 2016 - 2019
27.	 Nieuwe	Universiteitsgebouw	incl.	parkeergarage:	2014	-	2019
28. VU, LAB-gebouw: 2019 - 2022
29. SC Buitenveldert, tijdelijk clubgebouw: 2019 (o.v.v.)
30.	 Hourglass	(Bouwinvest)	incl.	parkeergarage:	2017	-	2020

 MAHLER:
31. Tijdelijke commerciële ruimten Mahlerplein: 2019

 RAVEL:
32.	 Valley	incl.	parkeergarage	(OVG):	2017	-	2021
33. AFC, clubgebouw en tribune: 2019 - 2020

 SLOOP:
aa. Sloop zuidelijke deel clubgebouw SC Buitenveldert: 2019
bb. Sloop gebouw Orion College Zuid: 2019
cc. Sloop Old School: 2019

Infrastructuur in uitvoering - 2019
  GERSHWIN:
	 1b.	 Kavel	1b,	woningen	The	George	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2020
	 2b.	 Kavel	2b,	woningen	The	Gustav	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2019
 4 Kavel 4, woningen Xavier incl. parkeergarage (BPD/AM): 2016 - 2019

  VIVALDI:
 12. Kavel 12, kantoor EMA (Rijksvastgoedbedrijf): 2018 - 2019
	 14.	 Kavel	14,	Van	der	Valk	Hotel	Zuidas:	2017	-	2020

  PARNAS:
	 15.	 Rechtbank	Amsterdam,	nieuwbouw	(NACH):	2017	-	2020

  STRAWINSKY:
 16. 2Amsterdam, verbouwing parkeergarage / hotel / kantoor (Provast): 2018 - 2022
	 17.	 WTC	Tower	Ten,	uitbreiding	toren	D	incl.	kelder	(CBRE):	2018	-	2021

  RAI:
 18. RAI, uitbreiding hal 5: 2019 - 2020
 19. Hotel nhow Amsterdam RAI (COD): 2016 - 2019
	 20.	 Station	Amsterdam	RAI,	uitbreiding	metrohal	en	fietsenstalling	(MET):	2018	-	2019

  KOP ZUIDAS:
 21. Kavel C2, kantoor Suitsupply incl. parkeergarage: 2018 - 2020
 22. Kavel G1, woningen Sud incl. parkeergarage (COD): 2018 - 2020
 23. Kavel G2, woningen Zuidoever (Cordaan): 2018 - 2019
 24. Kavel J, CrossOver (AM): 2019 - 2021

Vastgoed in uitvoering - 2019

UITVOERINGSKAART ZUIDAS 2019
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 KENNISKWARTIER:
25. VUmc, (interne) verbouwing brug Polikliniek - Oncologie: 2019 - 2020
26. VUmc, Imaging Center: 2016 - 2019
27.	 Nieuwe	Universiteitsgebouw	incl.	parkeergarage:	2014	-	2019
28. VU, LAB-gebouw: 2019 - 2022
29. SC Buitenveldert, tijdelijk clubgebouw: 2019 (o.v.v.)
30.	 Hourglass	(Bouwinvest)	incl.	parkeergarage:	2017	-	2020

 MAHLER:
31. Tijdelijke commerciële ruimten Mahlerplein: 2019

 RAVEL:
32.	 Valley	incl.	parkeergarage	(OVG):	2017	-	2021
33. AFC, clubgebouw en tribune: 2019 - 2020

 SLOOP:
aa. Sloop zuidelijke deel clubgebouw SC Buitenveldert: 2019
bb. Sloop gebouw Orion College Zuid: 2019
cc. Sloop Old School: 2019

Infrastructuur in uitvoering - 2019
  GERSHWIN:
	 1b.	 Kavel	1b,	woningen	The	George	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2020
	 2b.	 Kavel	2b,	woningen	The	Gustav	incl.	parkeergarage	(BPD/AM):	2017	-	2019
 4 Kavel 4, woningen Xavier incl. parkeergarage (BPD/AM): 2016 - 2019

  VIVALDI:
 12. Kavel 12, kantoor EMA (Rijksvastgoedbedrijf): 2018 - 2019
	 14.	 Kavel	14,	Van	der	Valk	Hotel	Zuidas:	2017	-	2020

  PARNAS:
	 15.	 Rechtbank	Amsterdam,	nieuwbouw	(NACH):	2017	-	2020

  STRAWINSKY:
 16. 2Amsterdam, verbouwing parkeergarage / hotel / kantoor (Provast): 2018 - 2022
	 17.	 WTC	Tower	Ten,	uitbreiding	toren	D	incl.	kelder	(CBRE):	2018	-	2021

  RAI:
 18. RAI, uitbreiding hal 5: 2019 - 2020
 19. Hotel nhow Amsterdam RAI (COD): 2016 - 2019
	 20.	 Station	Amsterdam	RAI,	uitbreiding	metrohal	en	fietsenstalling	(MET):	2018	-	2019

  KOP ZUIDAS:
 21. Kavel C2, kantoor Suitsupply incl. parkeergarage: 2018 - 2020
 22. Kavel G1, woningen Sud incl. parkeergarage (COD): 2018 - 2020
 23. Kavel G2, woningen Zuidoever (Cordaan): 2018 - 2019
 24. Kavel J, CrossOver (AM): 2019 - 2021

Vastgoed in uitvoering - 2019
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