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Grootstedelijke grens Zuidas
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TB: zone tunnel

TB: zoekgebied nieuwe / aan te passen kunstwerken

TB: tunnelmonden

Grens bestemmingsplan Zuidasdok

Zuidas binnen TB: reservering werkterrein vervallen
Zuidas binnen TB: reservering werkterren -
                                      nadere afspraken gemaakt

Bestemmingsplan: gemengd (GD)

Bestemmingsplan: verkeer (V-1 t/m V-7)

Bestemmingsplan: groen (G-1, G-2)
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STADION

Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH): 2017 - 2020

Hellingbaan Parnassusweg: 2020

Renovatie fietsenstalling en metrohal (MET) gereed, 
maaiveld gereed augustus 2020
Herinrichting fietsverbinding / congresplein RAI: on hold

Kavel C2, Terrace Tower (Suitsupply): 2018 - 2020
Kavel G1, woningen Sud (COD): 2018 - 2020
Kavel J, A10-strook fase 1, CrossOver (AM): 2020 - 2022
Kavel K, A10-strook fase 2: 2022 - 2024 *
Kavel L1, woningen (COD): 2020 - 2021
Kavel(s) L2, woningbouwdriehoek: 2024 - 2026 *
Sloop Old School (vml. ROC-gebouw): 2021 *

* indicatief

Kunstkapel / Convict, renovatie: 2021 - 2022
Kavel 2, cultuur en woningen: 2023 - 2024 *
Kavel 6-7, woningen incl. parkeergarage (Breevast): 2021 - 2024

* indicatief

Herinrichting Beatrixpark incl. fietspaden/bruggen: 2024 - 2025

Kavel III (vml. British School): 2022 - 2023

Kavel 13, bouw kavel: 2023 - 2025 *
Kavel 14, hotel Van der Valk Zuidas: 2017 - 2020
Hoogspanningsonderstation Zorgvlied: 2014 - 2019, 
maaiveld gereed in 2020
Kavel Breevast incl. parkeergarage: 2022 - 2025 *

Aanleg Domenico Scarlattilaan: 2019 - 2020 *
Herinrichting Barbara Strozzilaan: 2023 - 2024 *

* indicatief

2Amsterdam, hotel / kantoor / parkeergarage: 2018 - 2021
WTC Tower Ten, uitbreiding incl. kelder (CBRE): 2018 - 2022
Strawinskyhuis, renovatie kantoor: 2021 - 2022

Fietsenstalling Zuidplein, verbouwing (V&OR): 2019 - 2020

Kavel 2a (oostelijk ontwikkelveld) incl. parkeergarage: 2021 - 2024
Kavel 2b (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
Kavel 2c (oostelijk ontwikkelveld): n.t.b. *
Kavel 2d (oostelijk ontwikkelveld): 2022 - 2024 *
Kavel 2e (oostelijk ontwikkelveld): 2023 - 2025 *
Kavel 2g (westelijk ontwikkelveld): 2024 en verder *
Kavel 2i: 2022 - 2025
Hourglass incl. parkeergarage en maaiveld: 2017 - 2020
Ontwikkelveld 4, ontwikkelingen 1e fase: n.t.b. *
Ontwikkelveld 4, LAB-gebouw: 2020 - 2023
Ontwikkelveld 5: n.t.b. *
Ontwikkelveld 6: n.t.b. *
Amsterdam UMC Bruggebouw: 2020 - 2021 
Amsterdam UMC Diagn. Centrum / Adore en Atrium: 2020 - 2022
Amsterdam UMC Zuidzijde: n.t.b.
CCA, nieuwbouw: n.t.b.
Tijdelijke CCA, sloop: n.t.b.
Nieuwe Universiteitsgebouw incl. parkeergarage: 2014 - 2020
Sloop W&N-gebouw: 2022 - 2025
Sloop gasreduceerstation: 2026 - 2027
Sloop BP-tankstation: 2026 - 2027
SC Buitenveldert, bouwrijpmaken (i.v.m. ontwikkelveld 5/6): 2027
Tijdelijke blaashal: huurovereenkomst tot eind 2020

* in studie: uitwerking en fasering verkaveling

SC Buitenveldert, aanleg nieuwe sportlocatie: 2025 - 2027 *

Bosch-kavel: n.t.b.

Kavel 1b, woningen The George incl. maaiveld en
verbreden De Boelegracht: 2017 - 2020
Kavel 2b, woningen The Gustav incl. parkeergarage: 2017 - 2020

Mahlerplein Zuid, herinrichting: 2020 - 2021

Valley incl. parkeergarage (OVG): 2017 - 2021
AFC, bouw clubhuis, tribune en dijkjes: 2019 - 2020
IKC: in gebruik t/m 2024
Studentenhuisvesting Ravel Residence: tijdelijk tot Q2 2027

Ontwikkelveld 2, bouw fase 1: 2023 - 2026 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 2: 2027 - 2030 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 3: 2030 - 2033 *
Ontwikkelveld 2, bouw fase 4: 2033 - 2035 *

AFC, sloop huidig clubhuis en tribune: 2020 - 2021
AFC, aanleg nieuwe velden incl. afwerking taluds: 2019 - 2021

Ravellaan: 2020 - 2022

* in studie: uitwerking en fasering verkaveling

Amstelveenseweg - De Boelelaan, fietspad westzijde: 2020
Gustav Mahlerlaan Midden, fietscarré: on hold
Gustav Mahlerlaan West, definitieve inrichting: n.t.b. *
De Boelelaan Midden: 2021 - 2023
De Boelelaan West, herprofilering noordzijde: 2025 *
Amstelveenseweg, extra fietsenrekken oostzijde: 2020
De Boelelaan - Buitenveldertselaan, kruising: 2025 *
Buitenveldertselaan - Parnassusweg, verbreding fiets- en 
voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): 2020
Buitenveldertselaan, groot onderhoud (zuid van De Boeleln.): 2022
Parnassusweg tpv Vermeulenpad,langzaamverkeer oversteek: 2020
Parnassusweg tnv Schönberglaan,langzaamverkeer oversteek: 2020
Parnassusweg tpv Mahlerlaan, langzaamverkeer oversteek: 2020
Parnassusweg tpv A10, verlengen tramhaltes (VRA/OAL): 2020
Parnassusweg Noord, herinrichting westdeel: on hold **
Parnassusweg Noord, herinrichting oostdeel : on hold **
Parnassusweg - A10 zuidzijde, aanpassing  fiets- en 
voetgangersoversteek (o.l.v. Zuidas): on hold ** 
Parnassusweg - Buitenveldertselaan, rechttrekken tramspoor
incl. lijn 5: on hold **
Verwijderen tram- en keerlus: 2025 (na doortrekken lijn 16)
Strawinskylaan, talud oostzijde: 2021 - 2022
Prinses Irenestraat (westzijde), drainage en groen: 2022 - 2023
Beethovenstraat, herinrichting t.h.v. Valley (o.l.v. Zuidas): 2021
Wielingenstr. - Diepenb.str., groot onderhoud (V&OR): 2020 - 2021
Ravellaan: 2020 - 2022
A. Vivaldistraat, herinrichting middendeel: 2023
A. Vivaldistraat, herinrichting zuid / west: 2025 *
Spoorvervanging Amstelveenseweg nabij A10: 2020 - 2021
Spoorvervanging Amstelveenseweg - De Boelelaan: 2020 - 2021

*    in studie
**  on hold i.v.m. Zuidasdok
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PARNAS

RAI INCL. STATION AMSTERDAM RAI

KOP ZUIDAS

BEETHOVENFRED. ROESKESTRAAT

KENNISKWARTIER

GERSHWIN

MAHLER RAVEL VIVALDI

STRAWINSKY

VERKEER EN VERVOER ZUIDAS FLANKEN

Locatie Stichting Burgerweeshuis, noordzone IJsbaanpad: 2021 - 2032 *
Tripolis, transformatie en nieuwbouw (Flow): 2020 - 2022
Sporthallen Zuid, stapeling: n.t.b.*
Woonwijk op locatie Sporthallen Zuid: n.t.b.*
Locatie Frans Otten Stadion: n.t.b. *
Infinity, uitbreiding (CBRE): 2022 - 2023 *
NW-kwadrant: n.t.b.
ZO-kwadrant (pompstation Amstelveenseweg / Meerparc): n.t.b.
ZW-kwadrant (bedrijventerrein / jachthaven): n.t.b.

* indicatief
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VERDI

ZUIDASDOK

Planningsdata Zuidasdok zijn nader te bepalen.

Raakvlakkenkaart uitvoering Zuidas Flanken - Zuidasdok
maaiveldsituatie op 1 april 2020


