


Infrastructuur in uitvoering - 2021

a. Beethoven, bouwrijpmaken kavels 2 / 6-7, aanleg K&L en dempen water: 2020 - 2021
b. Beethovenstraat, aanleg K&L: 2020 - 2021
c. Boerenwetering, herinrichting: 2021 - 2022
d. Buitenveldertselaan, groot onderhoud (V&OR): 2021- 2022
e. Convict en Kapel, bouwrijpmaken: 2021
e1. De Boelegracht, aanlanding kunstbrug: 2021
e2. De Boelelaan - Amstelveenseweg, kruising: 2021
e3. De Boelelaan - Parnassusweg, kruising: 2021
f. Eduard van Beinumstraat, maaiveldinrichting: 2020 - 2021
g. Europaplein Oost, uitvoering: 2021 - 2022
h. Gershwin, maaiveldinrichting rondom kavel 1b incl. kademuur en graven De Boelegracht: 2019 - 2021
i. Kenniskwartier, bouwrijpmaken oostelijk ontwikkelveld: 2021
j. Kop Zuidas, maaiveldinrichting kavel C2: 2020 - 2021
k. Kop Zuidas, Hogelandplein, voorbelasten en inrichten: 2021 - 2022
m. Kop Zuidas, Klein Weteringpark, aanleg hemelwaterriool-uitlaat (Waternet) en kap: 2021
n. Kop Zuidas, e-house Liander: 2021
p. Mahlerplein Zuid, herinrichting: 2021
p1. Parnassusweg, aanleg oversteek t.p.v. Rechtbank: 2021
p2. Parnassusweg, aanleg oversteek t.p.v. Mahlerlaan: 2021
q. Ravel, AFC, aanleg kademuur en veld 5: 2021
q1. Ravel, AFC, sloop en verwijderen veld D: 2021
r. Ravellaan, aanleg ondergrondse infrastructuur: 2021
s. Rechtbank Amsterdam, verwijderen parkeervakken en tijdelijk inrichten groen: 2020 - 2021
s1. Rechtbank Amsterdam, aanleg openbare ruimte: 2021
t. Roeskestraat, bouwrijpmaken kavel British School: 2021
u. Station RAI, aanpakken fietspad oostzijde Europaboulevard (V&OR): 2021
v. Vivaldi, bouwrijpmaken Breevast-kavel: 2021 - 2022
v1. Vivaldi, aanleg duikerbrug en maaiveldinrichting: 2020 - 2021
w. Wielingenstraat, groot onderhoud (V&OR): 2021 - 2022
x. A.J. Ernststraat, herprofilering (Stadsdeel Zuid): 2021 - 2022
y. Ombouw Amstelveenlijn (Project Amstelveenlijn): 2019 - 2021
z. Zuidasdok, bouw- en werkterreinen: 2022 - 2036
z1. Zuidasdok, voorbereidende werkzaamheden (Zuidplus): 2021
z2. Zuidasdok, tijdelijk bedienhuis Schinkelbruggen: 2021 - 2022

Vastgoed in uitvoering - 2021

VERDI:
1. Tripolis-locatie, transformatie kantoor incl. parkeergarage (Flow): 2020 - 2022

FRED. ROESKESTRAAT
2. EDGE Stadium (vml. Forum-gebouw), verbouwing: 2020 - 2021
3. Sloop tijdelijke parkeergarage: 2021
4. Rechtbank Amsterdam, nieuwbouw (NACH): 2017 - 2021

STRAWINSKY:
5. 2Amsterdam, verbouwing kantoortoren (Provast): 2018 - 2021
6. Strawinskyhuis, verbouwing: 2021 - 2022
7. WTC Tower Ten, uitbreiding toren D incl. kelder (CBRE): 2018 - 2022

BEETHOVEN:
8. Convict en Kapel, verbouwing (AHK): 2021 - 2022

KOP ZUIDAS:
9. Kavel C2, Terrace Tower, nieuwbouw kantoor incl. parkeergarage: 2018 - 2021
10. Kavel J, CrossOver (AM): 2021 - 2023
11. Kavel L1, woningen (COD): 2021 - 2022
12. Sloop Old School (indicatief): 2021

KENNISKWARTIER:
13. Kavel 2a, woningen De Puls incl. parkeergarage (VORM): 2021 - 2024
14. Amsterdam UMC, (interne) verbouwing brug Polikliniek - Oncologie: 2021 - 2022
15. VU, Onderzoeksgebouw: 2020 - 2023
16. Amsterdam UMC, Research en Diagnostiek Centrum (RDC) en Atrium: 2021 - 2024

RAVEL:
17. Valley incl. parkeergarage (OVG): 2017 - 2021
18. Sloop oud clubhuis AFC: 2021

Bron: **Zuidas, Indicatieve Uitvoeringsplanning 4e kwartaal 2020 (peildatum: 1 januari 2021)**. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.